GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICÍPIO DE VALINHOS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	

A realizar em Mês(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO	1	R$ 21.255,61	R$ 21.255,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 42.511,22**
PRODUTO 2 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	2	R$ 0,00	R$ 42.965,14	R$ 42.965,14	R$ 42.965,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 128.895,42**
PRODUTO 3: PROGNÓSTICOS E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO, CONDICIONANTES, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.406,86	R$ 30.406,86	R$ 30.406,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 91.220,58**
PRODUTO 4: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES	4	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.152,66	R$ 11.152,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 22.305,32**
PRODUTO 5: AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS	5	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.278,40	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 14.278,40**
PRODUTO 6: MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES DO PMSB	6	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.853,72	R$ 0,00	**R$ 25.853,72**
PRODUTO 7: AUDIÊNCIA PÚBLICA E RELATÓRIO FINAL DA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.998,80	**R$ 17.998,80**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICÍPIO DE VALINHOS	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	

Total por período		**R$ 21.255,61**	**R$ 64.220,75**	**R$ 42.965,14**	**R$ 42.965,14**	**R$ 30.406,86**	**R$ 30.406,86**	**R$ 30.406,86**	**R$ 11.152,66**	**R$ 11.152,66**	**R$ 14.278,40**	**R$ 25.853,72**	**R$ 17.998,80**	**R$ 343.063,46**
Valor de contrapartida		R$ 2.933,28	R$ 1.806,92	R$ 6.171,29	R$ 4.367,23	R$ 4.367,23	R$ 9.490,86	R$ 9.490,86	R$ 7.420,00	R$ 2.300,48	R$ 5.330,46	R$ 4.679,49	R$ 1.641,90	**R$ 60.000,00**
Financiamento FEHIDRO		R$ 18.322,33	R$ 62.413,83	R$ 36.793,85	R$ 38.597,91	R$ 26.039,63	R$ 20.916,00	R$ 20.916,00	R$ 3.732,66	R$ 8.852,18	R$ 8.947,94	R$ 21.174,23	R$ 16.356,90	**R$ 283.063,46**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	**TOMADOR:** **MUNICÍPIO DE VALINHOS**	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	**EMPREENDIMENTO:** **ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**	

Responsável legal 1:
Assinatura:

Responsável Técnico:
Assinatura:

Responsável legal 2:
Assinatura: