Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
COBERTURA PÁTIO CRECHE PALMELO	SINAPI - 04/2026 - Goiás AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás	21,35%	Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	COBERTURA PÁTIO	100,00% 108.139.50	25,67% 27.762,43	37,16% 40.188,28	37,16% 40.188,28
1.1	FUNDAÇÃO	100,00% 26.042.20	100,00% 26.042,20		
1.2	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 45.850.77		50,00% 22.925,39	50,00% 22.925,39
1.3	COBERTURA	100,00% 31.085.33		50,00% 15.542,67	50,00% 15.542,67
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	99,99% 5.161,20	33,33% 1.720,23	33,33% 1.720,23	33,33% 1.720,23
Porcentagem			25,67%	37,16%	37,16%
Custo			27.762,42	40.188,27	40.188,27
Porcentagem Acumulado			25,67%	62,84%	100,0%
Custo Acumulado			27.762,42	67.950,69	108.139,50

Eng Civil Lorena Fátima Silva
CREA: 25.178/D-GO