Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA ORLA DE SÃO VICENTE

Av. Eng. Miguel Presgreave

	1ª ETAPA						2ª ETAPA						
SERVIÇOS	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**	**MÊS 7**	**MÊS 8**	**MÊS 9**	**MÊS 10**	**MÊS 11**	**MÊS 12**	**TOTAL**
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	39,16%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	100,00%
	R$ 7.739,63	R$ 1.092,95	R$ 1.092,95	R$ 1.092,95	R$ 1.092,95	R$ 1.092,95	R$ 1.092,95	R$ 1.092,95	R$ 1.092,95	R$ 1.092,95	R$ 1.092,95	R$ 1.092,95	R$ 19.762,08
2.0 TRECHO 1	100,00%												100,00%
	R$ 28.092,70												R$ 28.092,70
3.0 TRECHO 2		100,00%											100,00%
		78.928,44											R$ 78.928,44
4.0 TRECHO 3- Rua Pero Correa			100,00%										100,00%
			R$ 36.653,69										R$ 36.653,69
5.0 TRECHO 4				100,00%									100,00%
				R$ 147.272,92									R$ 147.272,92
6.0 TRECHO 5 - Rua Messia Assú					50,00%	22,03%	27,97%						100,00%
					R$ 133.943,55	R$ 59.009,54	R$ 74.934,01						R$ 267.887,10
7.0 TRECHO 6								100,00%					100,00%
								R$ 44.638,04					R$ 44.638,04
8.0 TRECHO 7- Franklin Delano Roosevelt									100,00%				100,00%
									R$ 55.566,16				R$ 55.566,16
9.0 TRECHO 8										100,00%			100,00%
										R$ 83.180,81			R$ 83.180,81
10 TRECHO 9 - SUBIDA DA ILHA PORCHAT											50,00%	50,00%	100,00%
											R$ 116.114,25	R$ 116.114,25	R$ 232.228,50
TOTAL POR MÊS	***R$ 35.832,33***	***R$ 80.021,39***	***R$ 37.746,64***	***R$ 148.365,87***	***R$ 135.036,50***	***R$ 60.102,49***	***R$ 76.026,96***	***R$ 45.730,99***	***R$ 56.659,11***	***R$ 84.273,76***	***R$ 117.207,20***	***R$ 117.207,20***	***R$ 994.210,44***
TOTAL POR ETAPA	***R$***					***497.105,22***	***R$***					***497.105,22***	