CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto:		Reforma de Quadra Esportiva e Pista de Skate no Município em São Vicente/SP											
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	86,55%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	100,00%
		R$ 86.273,90	R$ 1.219,11	R$ 1.219,11	R$ 1.219,11	R$ 1.219,11	R$ 1.219,11	R$ 1.219,11	R$ 1.219,11	R$ 1.219,11	R$ 1.219,11	R$ 1.219,11	R$ 1.219,11	R$ 99.684,11
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	12,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%
		R$ 8.613,09	R$ 5.742,06	R$ 5.742,06	R$ 5.742,06	R$ 5.742,06	R$ 5.742,06	R$ 5.742,06	R$ 5.742,06	R$ 5.742,06	R$ 5.742,06	R$ 5.742,06	R$ 5.742,06	R$ 71.775,73
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		100,00%											100,00%
		R$ -	R$ 62.965,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62.965,31
4.0	QUADRA ESPORTIVA – FUNDAÇÃO			100,00%										100,00%
		R$ -	R$ -	R$ 36.886,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.886,72
5.0	QUADRA ESPORTIVA – ESTRUTURA METÁLICA (QUADRA)				76,03%	12,16%	2,83%	8,99%						100,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 745.502,64	R$ 119.202,38	R$ 27.730,22	R$ 88.132,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 980.568,14
6.0	QUADRA ESPORTIVA – PISO								100,00%					100,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 93.726,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 93.726,83
7.0	QUADRA ESPORTIVA – ILUMINAÇÃO / ATERRAMENTO / PARA-RAIOS									100,00%				100,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34.136,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34.136,96
8.0	CALÇADA										100,00%			100,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 168.833,51	R$ -	R$ -	R$ 168.833,51
9.0	JARDIM											100,00%		100,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.195,51	R$ -	R$ 18.195,51
10.0	PISTA DE SKATE												100,00%	100,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61.793,14	R$ 61.793,14
TOTAL		*R$ 94.886,99*	*R$ 69.926,48*	*R$ 43.847,89*	*R$ 752.463,81*	*R$ 126.163,55*	*R$ 34.691,39*	*R$ 95.094,07*	*R$ 100.688,00*	*R$ 41.098,13*	*R$ 175.794,68*	*R$ 25.156,68*	*R$ 68.754,31*	*R$ 1.628.565,96*