Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

CRONOGRAMA/ PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS – P.L.E.

OBJETO:		**Reforma de Quadra Esportiva e Pista de Skate no Município em São Vicente/SP**											
		FRENTE DE OBRA											
		Canteiro de Obras	**Piso em Geral (Quadra / Pista de Skate / Calçada) e Limpeza da Vegetação em Geral**	**Quadra Esportiva – Fundação**	**Quadra Esportiva – Estrutura Metálica (Pilares/Vigas/ Terças)**	**Quadra Esportiva – Estrutura Metálica (Cobertura/Drenagem)**	**Quadra Esportiva – Estrutura Metálica (Fechamento)**	**Quadra Esportiva – Estrutura Metálica (Portão Pintura)**	**Quadra Esportiva – Piso**	**Quadra Esportiva – Iluminação / Aterramento / Para-Raio**	**Calçada / Intertravado**	**Jardim**	**Pista de Skate**
Nº do Evento	**Título dos Eventos**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos											
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.											
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		2										
5	QUADRA ESPORTIVA			3	4	5	6	7	8	9			
6	CALÇADA										10		
7	JARDIM											11	
8	PISTA DE SKATE												12

CRONOGRAMA		**Mês 01**	**Mês 02**	**Mês 03**	**Mês 04**	**Mês 05**	**Mês 06**	**Mês 07**	**Mês 08**	**Mês 09**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**
PARCELA	%	5,47%	4,12%	2,43%	46,64%	7,75%	2,13%	5,84%	6,18%	2,52%	10,79%	1,54%	4,57%
	R$	R$ 89.144,93	R$ 67.055,45	R$ 39.541,34	R$ 759.641,38	R$ 126.163,55	R$ 34.691,39	R$ 95.094,07	R$ 100.688,00	R$ 41.098,13	R$ 175.794,68	R$ 25.156,68	R$ 74.496,37
ACUMULADO	%	5,47%	9,59%	12,02%	58,66%	66,41%	68,54%	74,38%	80,56%	83,09%	93,88%	95,43%	100,00%
	R$	R$ 89.144,93	R$ 156.200,38	R$ 195.741,72	R$ 955.383,10	R$ 1.081.546,65	R$ 1.116.238,04	R$ 1.211.332,11	R$ 1.312.020,11	R$ 1.353.118,24	R$ 1.528.912,91	R$ 1.554.069,59	R$ 1.628.565,96