Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade
Secretaria Municipal de Educação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Ampliação da Creche Eduardo Furkini **Contratante:** Prefeitura Municipal de São Vicente **Data:** março/2026

Endereço: Rua Dr. Archimedes Bava, 365 - Parque das Bandeiras **Modelo:** sem desoneração **BDI:** 24,97%

Fonte: SINAPI Janeiro/26, CDHU nº 200 e FDE Janeiro/26

				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	R$ 66.183,27	11,42%	100%			
				R$ 66.183,27			
2	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**	R$ 8.486,18	1,46%	100%			
				R$ 8.486,18			
3	**FUNDAÇÕES**	R$ 25.673,19	4,43%	100%			
				R$ 25.673,19			
4	**SUPERESTRUTURA**	R$ 117.498,23	20,28%	15%	85%		
				R$ 17.624,73	R$ 99.873,49		
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**	R$ 34.775,73	6,00%		80%	20%	
					R$ 27.820,58	R$ 6.955,15	
6	**ESQUADRIAS**	R$ 37.703,63	6,51%		20%	60%	20%
					R$ 7.540,73	R$ 22.622,18	R$ 7.540,73
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**	R$ 48.554,65	8,38%			60%	40%
						R$ 29.132,79	R$ 19.421,86
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	R$ 6.622,40	1,14%	50%		25%	25%
				R$ 3.311,20		R$ 1.655,60	R$ 1.655,60
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**	R$ 67.691,24	11,68%		20%	80%	
					R$ 13.538,25	R$ 54.152,99	
10	**SISTEMAS DE PISOS**	R$ 34.103,93	5,89%		20%	50%	30%
					R$ 6.820,79	R$ 17.051,97	R$ 10.231,18
11	**PINTURAS E ACABAMENTOS**	R$ 23.809,39	4,11%				100%
							R$ 23.809,39
12	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**	R$ 10.106,21	1,74%		40%	60%	
					R$ 4.042,48	R$ 6.063,73	
13	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**	R$ 5.382,04	0,93%			60%	40%
						R$ 3.229,23	R$ 2.152,82
14	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**	R$ 8.472,03	1,46%		40%	60%	
					R$ 3.388,81	R$ 5.083,22	
15	**LOUÇAS E METAIS**	R$ 17.980,71	3,10%		30%	50%	20%
					R$ 5.394,21	R$ 8.990,35	R$ 3.596,14
16	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**	R$ 667,53	0,12%				100%
							R$ 667,53
17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V**	R$ 33.156,64	5,72%		40%	35%	25%
					R$ 13.262,65	R$ 11.604,82	R$ 8.289,16
18	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**	R$ 421,52	0,07%		100%		
					R$ 421,52		
19	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)**	R$ 13.066,02	2,26%		50%	25%	25%
					R$ 6.533,01	R$ 3.266,50	R$ 3.266,50
20	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	R$ 14.579,85	2,52%		50%	50%	
					R$ 7.289,92	R$ 7.289,92	
21	**SERVIÇOS FINAIS**	R$ 4.457,12	0,77%				100%
							R$ 4.457,12
Valores totais com BDI de 24,97%		**R$ 579.391,51**	**100,00%**	R$ 121.278,58	R$ 195.926,46	R$ 177.098,44	R$ 85.088,03
				R$ 30.283,26	R$ 48.922,84	R$ 44.221,48	R$ 21.246,48
				R$ 151.561,84	R$ 244.849,29	R$ 221.319,92	R$ 106.334,51

Documento assinado digitalmente
gov.br
WANDERLEY SARKIS LIGOTTE JR
Data: 11/03/2026 14:25:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engº Wanderley Sarkis Ligotte Junior
Diretor de Obras Escolares