“TERMO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL N.° 001/2026”

Ref. – Termo de Contrato nº 020/25
Contratada: FRATELLA ENGENHARIA LTDA
Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

A Prefeita Municipal de Assis, no uso de suas atribuições legais, de posse do processo administrativo em pauta, diante da solicitação de prorrogação de prazos do contrato administrativo em epígrafe, considerando o teor das justificativas que motivam o ato, verifico a presença dos pressupostos legais, bem como da conveniência da prorrogação do contrato, que se encontra em plena vigência, regularidade e eficácia, e, em cumprimento ao Inciso XVII do artigo 6º, e do caput do artigo 111 da Lei n.° 14.133/21, autorizo a prorrogação.

Portanto, com fundamento no Inciso XVII do artigo 6º, e do caput do artigo 111 da Lei n.° 14.133/21, decido pela prorrogação dos prazos contratuais, nos seguintes termos:

1 – O prazo de execução e conclusão do objeto do contrato fica prorrogado por 120 (cento e vinte) dias corridos. Com a prorrogação, o prazo de execução contratual passa a ser de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos, terminando em 18 (dezoito) de dezembro de 2026.

2 – O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por 120 (cento e vinte) dias corridos. Com a prorrogação, o prazo de vigência contratual passa a ser de 570 (quinhentos e setenta) dias.

3 – A presente prorrogação encontra fundamento nos Inciso XVII do artigo 6º, e do caput do artigo 111 da Lei n.° 14.133/21.

4 – Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo.

5 – Publique-se.

Assis, 29 de julho de 2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

.....
TELMA GONÇALVES CARNEIRO SPERA DE ANDRADE
PREFEITA

Ciente e de acordo:

2 – FRATELLA ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

.....
BRUNO ZARDO GAMBARDELLA
PROCURADOR

“EXTRATO DE TERMO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL N.° 001/2026”

Ref.: Processo nº 023/25 - Concorrência Eletrônica nº 90003/25 - Contrato nº 020/25 - Contratante: Prefeitura Municipal de Assis - Contratada: Fratella Engenharia Ltda. - CNPJ n.º 22.317.948/0001-08 - Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual - Prazo: 120 dias - Fundamento Legal: Inciso XVII do artigo 6º, e do caput do artigo 111 da Lei n.° 14.133/21.

Assis, 29 de julho de 2026.

.....
TELMA GONÇALVES CARNEIRO SPERA DE ANDRADE
PREFEITA