CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL DA OBRA: AVENIDA DA SAUDADE - CÂNDIDO MOTA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
		(R$)	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.153,80	4.153,80	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	INFRAESTRUTURA	54.656,47	43.725,18	80,00%	10.931,29	20,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	SUPERESTRUTURA	85.662,89	0,00		34.265,16	40,00%	51.397,73	60,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	28.325,18	0,00		0,00		0,00		28.325,18	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
5	COBERTURA	35.826,43	0,00		0,00		0,00		17.913,22	50,00%	17.913,22	50,00%	0,00		0,00		0,00	
6	PISO	22.273,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.136,58	50,00%	11.136,58	50,00%	0,00	
7	REVESTIMENTO	52.914,69	0,00		0,00		0,00		0,00		21.165,88	40,00%	31.748,81	60,00%	0,00		0,00	
8	ESQUADRIAS	11.534,30	0,00		0,00		0,00		0,00		4.613,72	40,00%	6.920,58	60,00%	0,00		0,00	
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	31.063,24	0,00		0,00		0,00		0,00		12.425,30	40,00%	7.765,81	25,00%	7.765,81	25,00%	3.106,32	10,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.670,58	0,00		0,00		0,00		0,00		6.268,23	40,00%	3.917,65	25,00%	3.917,65	25,00%	1.567,06	10,00%
11	PINTURA	33.030,64	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.606,13	20,00%	26.424,51	80,00%
12	COMPLEMENTOS INTERNOS	1.650,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.650,90	100,00%
13	COMPLEMENTOS EXTERNOS	4.212,37	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.212,37	100,00%	0,00	
14	OUTROS SERVIÇOS	2.627,03	0,00		0,00		0,00		0,00		525,41	20,00%	525,41	20,00%	0,00		1.576,22	60,00%
	TOTAL	**383.601,67**	**47.878,98**	**12,48%**	**45.196,45**	**11,78%**	**51.397,73**	**13,40%**	**46.238,40**	**12,05%**	**62.911,75**	**16,40%**	**62.014,83**	**16,17%**	**33.638,53**	**8,77%**	**34.325,01**	**8,95%**
	TOTAL ACUMULADO		**47.878,98**	**12,48%**	**93.075,43**	**24,26%**	**144.473,16**	**37,66%**	**190.711,56**	**49,72%**	**253.623,30**	**66,12%**	**315.638,13**	**82,28%**	**349.276,66**	**91,05%**	**383.601,67**	**100,00%**

MARIANA MOREIRA CAMARGO DE ASSIS:36973527841

Assinado de forma digital por MARIANA MOREIRA CAMARGO DE ASSIS:36973527841

MARIANA MOREIRA CAMARGO DE ASSIS
Engª Civil - CREA/SP 5069258072