CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
000000	00000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIR	REFORMA CLUBE RECREATIVO	Rua João Pulpa, 151, Jardim Santa Helena - Bariri/SP

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**4.259,32**	% Período:	100,00%											
1.1.	IDENTIFICAÇÃO E LIMPEZA INICIAL DA	4.259,32	% Período:	100,00%											
2.	**SALÃO**	**35.629,55**	% Período:	22,58%	50,98%	26,44%									
2.1.	PISO	16.093,40	% Período:	50,00%	50,00%										
2.2.	PINTURA	15.294,57	% Período:		45,05%	54,95%									
2.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.015,61	% Período:			100,00%									
2.4.	ESQUADRIAS	3.225,97	% Período:		100,00%										
3.	**BANHEIROS**	**31.984,40**	% Período:	24,98%	37,09%	35,30%	2,63%								
3.1.	PISO E REVESTIMENTO	7.989,62	% Período:	100,00%											
3.2.	PINTURA	4.362,84	% Período:			100,00%									
3.3.	ESQUADRIAS	10.658,75	% Período:		100,00%										
3.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	545,83	% Período:			100,00%									
3.5.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.204,40	% Período:		100,00%										
3.6.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	7.222,96	% Período:			88,38%	11,62%								
4.	**COZINHA E DESPENSA**	**19.898,51**	% Período:	34,86%	29,76%	35,38%									
4.1.	FECHAMENTO DE VÃO DE JANELA	466,77	% Período:	100,00%											
4.2.	PISO E REVESTIMENTO	6.470,59	% Período:	100,00%											
4.3.	PINTURA	5.302,69	% Período:			100,00%									
4.4.	ESQUADRIAS	5.319,10	% Período:		100,00%										
4.5.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	602,20	% Período:		100,00%										
4.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	491,19	% Período:			100,00%									
4.7.	BANCADAS E METAIS	1.245,97	% Período:			100,00%									
5.	**QUADRA POLIESPORTIVA**	**28.377,45**	% Período:				100,00%								
5.1.	PINTURA	28.377,45	% Período:				100,00%								
6.	**ÁREA EXTERNA SALÃO**	**15.554,07**	% Período:			63,59%	36,41%								
6.1.	PINTURA	15.554,07	% Período:			63,59%	36,41%								

Total: R$ 135.703,30

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	20,07%	26,49%	27,74%	25,70%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	27.233,00	35.947,63	37.642,66	34.880,01								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**27.233,00**	**35.947,63**	**37.642,66**	**34.880,01**								
Acumulado:	%:	20,07%	46,56%	74,30%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	27.233,00	63.180,63	100.823,29	135.703,30								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**27.233,00**	**63.180,63**	**100.823,29**	**135.703,30**								
	Administração Local:												

Bariri/SP
Local

sexta-feira, 24 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BEATRIZ TONIN RODRIGUES
CREA/CAU: 5070794225
ART/RRT:

Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ TONIN RODRIGUES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/9BFDF9A93119436

MUNICÍPIO DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, Nº 126 - CENTRO
CEP: 17250-000 - BARIRI - SP
FONE: (14) 3662-9200 (14) 3662-9206

CÓDIGO DE ACESSO
9BFDF9A931194363957E0E629054F10D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: BEATRIZ TONIN RODRIGUES em 28/07/2026 14:51:14
CPF:***.***-.788-01
Certificadora: MUNICÍPIO DE BARIRI - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/9BFDF9A931194363957E0E629054F10D