PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: REFORMA E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ARENINHAS
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO S. ALCAZAR, Nº O-911, PQ. DA COLINA, PEDERNEIRAS
ANEXO VI

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ANEXO IV - CRONOGRAMA			1º Mês		2º Mês		3º Mês	
ITEM	*DESCRIÇÃO*		*R$ TOTAL*	*%*	*R$*	*%*	*R$*	*%*	*R$*
1	Serviços Preliminares	R$	10.379,84	60%	R$ 6.227,90	20%	R$ 2.075,97	20%	R$ 2.075,97
2	Instalação Grama Quadra	R$	63.963,45			40%	R$ 25.585,38	60%	R$ 38.378,07
3	Grama Sintética Playground	R$	20.935,47	50%	R$ 10.467,73	50%	R$ 10.467,73		
4	Reparos de Estrutura Galvanizada	R$	3.123,74	100%	R$ 3.123,74				
	TOTAL	R$	98.402,49	*TOTAL MÊS*	*R$ 19.819,37*	*TOTAL MÊS*	*R$ 38.129,08*	*TOTAL MÊS*	*R$ 40.454,04*
				TOTAL ACUM.	*R$ 19.819,37*	*TOTAL ACUM.*	*R$ 57.948,46*	*TOTAL ACUM.*	*R$ 98.402,49*
				AVANÇO	*20%*	*AVANÇO*	*59%*	*AVANÇO*	*100%*

Pederneiras, 13 de abril de 2026

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

DEIVIS AUGUSTO NACHIF FERNANDES:36848108863
Assinado de forma digital por DEIVIS AUGUSTO NACHIF FERNANDES:36848108863

Responsável Técnico: Deivis Augusto Nachif Fernandes
Arquiteto e Urbanista CAU A1005928