PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO ABRIGO DE ANIMAIS
ENDEREÇO: RUA JOSÉ ILIO VERONEZ, Nº L-238, PEDERNEIRAS
ANEXO V

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ANEXO IV - CRONOGRAMA		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º M
ITEM	*DESCRIÇÃO*	*R$ TOTAL*	*%*	*R$*	*%*	*R$*	*%*	*R$*	*%*	*R$*	*%*	*R$*	*%*	*R$*	*%*	*R$*	*%*
1	Serviços Preliminares	R$ 29.487,95	44%	R$ 12.974,70	8%	R$ 2.359,04	8%	R$ 2.359,04	8%	R$ 2.359,04	8%	R$ 2.359,04	8%	R$ 2.359,04	8%	R$ 2.359,04	8%
2	Limpeza Terreno e Terraplenagem	R$ 6.911,27	100%	R$ 6.911,27													
3	Infraestrutura	R$ 52.560,34	60%	R$ 31.536,20	40%	R$ 21.024,13											
4	Superestrutura	R$ 55.378,56			20%	R$ 11.075,71	50%	R$ 27.689,28	30%	R$ 16.613,57							
5	Alvenaria	R$ 38.418,07			15%	R$ 5.762,71	70%	R$ 26.892,65	15%	R$ 5.762,71							
6	Cobertura	R$ 83.173,84							50%	R$ 41.586,92	50%	R$ 41.586,92					
7	Piso	R$ 42.037,17											50%	R$ 21.018,59	50%	R$ 21.018,59	
8	Revestimentos	R$ 45.927,20									20%	R$ 9.185,44	20%	R$ 9.185,44	60%	R$ 27.556,32	
9	Hidraulica e Acabamentos	R$ 4.946,79									50%	R$ 2.473,39			50%	R$ 2.473,39	
10	Louças e Bancadas	R$ 2.169,98															100%
11	Metais	R$ 513,40															100%
12	Agua Pluvial e Esgoto	R$ 39.782,07							10%	R$ 3.978,21	40%	R$ 15.912,83	30%	R$ 11.934,62	20%	R$ 7.956,41	
13	Esquadrias	R$ 89.026,06													40%	R$ 35.610,43	60%
14	Elétrica	R$ 22.657,42									10%	R$ 2.265,74	60%	R$ 13.594,45			30%
15	Pintura	R$ 26.734,82													20%	R$ 5.346,96	80%
16	Limpeza de Obra	R$ 3.363,22															100%
	TOTAL	**R$ 543.088,16**	*TOTAL MÊS*	*R$ 51.422,17*	*TOTAL MÊS*	*R$ 40.221,59*	*TOTAL MÊS*	*R$ 56.940,97*	*TOTAL MÊS*	*R$ 70.300,44*	*TOTAL MÊS*	*R$ 73.783,36*	*TOTAL MÊS*	*R$ 58.092,13*	*TOTAL MÊS*	*R$ 102.321,14*	*TOTAL MÊS*
			TOTAL ACUM.	*R$ 51.422,17*	*TOTAL ACUM.*	*R$ 91.643,76*	*TOTAL ACUM.*	*R$ 148.584,73*	*TOTAL ACUM.*	*R$ 218.885,17*	*TOTAL ACUM.*	*R$ 292.668,52*	*TOTAL ACUM.*	*R$ 350.760,66*	*TOTAL ACUM.*	*R$ 453.081,80*	*TOTAL ACUM.*
			AVANÇO	*9%*	*AVANÇO*	*17%*	*AVANÇO*	*27%*	*AVANÇO*	*40%*	*AVANÇO*	*54%*	*AVANÇO*	*65%*	*AVANÇO*	*83%*	*AVANÇO*

Pederneiras, 29 de setembro de 2026

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

DEIVIS AUGUSTO NACHIF FERNANDES:36848108863 Assinado de forma digital por DEIVIS AUGUSTO NACHIF FERNANDES:36848108863

Responsável Técnico: Deivis Augusto Nachif Fernandes
Arquiteto e Urbanista CAU A1005928

ALEX TINCANI PACHECO:34789733840 Assinado de forma digital por ALEX TINCANI PACHECO:34789733840

Responsável Técnico: Alex Tincani Pacheco
Engenheiro Eletrecista CREA/SP 5069710529

Mês
R$
R$ 2.359,04
R$ 2.169,98
R$ 513,40
R$ 53.415,64
R$ 6.797,23
R$ 21.387,86
R$ 3.363,22
R$ 90.006,36
R$ 543.088,16
100%