OBJETO: RUA SAN GENARO - CONTENÇÃO
REFERÊNCIA:
SINAPI - 12/2025 - São Paulo
SIURB - 07/2025 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
B.D.I 23,38%

CRONOGRAMA

PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA
RECONSTRUÇÃO DA NOSSA CIDADE. AMOR POR NOSSA GENTE.

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 71.938,22	16,00% 11.510,12	16,00% 11.510,12	16,00% 11.510,12	16,00% 11.510,12	16,00% 11.510,12	20,00% 14.387,64
2	LIMPEZA	100,00% 7.010,93	50,00% 3.505,47	50,00% 3.505,47				
3	CONTENÇÃO MURO CICLÓPICO	100,00% 577.933,22			30,00% 173.379,97	30,00% 173.379,97	40,00% 231.173,29	
4	GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	100,00% 236.419,98			25,00% 59.105,00	25,00% 59.105,00	25,00% 59.105,00	25,00% 59.105,00
5	CÓRREGO LANÇAMENTO	100,00% 107.548,36				30,00% 32.264,51	30,00% 32.264,51	40,00% 43.019,34
6	RECOMPOSIÇÕES	100,00% 330.325,75			25,00% 82.581,44	25,00% 82.581,44	25,00% 82.581,44	25,00% 82.581,44
7	TALUDE	100,00% 272.304,43			25,00% 68.076,11	25,00% 68.076,11	25,00% 68.076,11	25,00% 68.076,11
Porcentagem			**0,94%**	**0,94%**	**24,61%**	**26,62%**	**30,23%**	**16,66%**
Custo			**15.015,58**	**15.015,58**	**394.652,62**	**426.917,12**	**484.710,45**	**267.169,52**
Porcentagem Acumulado			**0,94%**	**1,87%**	**26,49%**	**53,11%**	**83,34%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**15.015,58**	**30.031,16**	**424.683,78**	**851.600,90**	**1.336.311,35**	**1.603.480,89**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO ALBERTO PIASCENTINI SOUZA
Data: 01/06/2026 15:27:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOÃO ALBERTO PIASCENTINI SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
[redacted]

RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO[redacted]
Assinado de forma digital por RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO[redacted]
Dados: 2026.06.03 11:45:59 -03'00'

RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS