CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Itaquaquecetuba	Implantação de Grama Sintética	Implantação de Grama Sintética

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**(IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA**	**7.724.681,76**	% Período:	0,88%	0,88%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	15,78%	15,79%	13,09%	13,09%	13,09%	13,12%
1.1.	(Serviços Preliminares)	9.032,31	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
1.2.	(Remoção de Gramado Sintético Existente	268.713,30	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
1.3.	(Sistema Irrigação/Resfriamento)	653.558,53	% Período:			16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%				
1.4.	(Conferencia e Regularização de base)	594.239,80	% Período:			16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	16,66%				
1.5.	(Sistema de Gramado Sintético Profissiona	5.931.150,82	% Período:							16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
1.6.	(Manutenção do Sistema por 12 Meses)	267.987,00	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
2.	**(IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA**	**1.596.322,11**	% Período:	1,43%	1,43%	1,76%	2,37%	9,72%	9,73%	15,23%	15,23%	14,90%	14,31%	6,94%	6,95%
2.1.	(Serviços Preliminares)	9.032,31	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
2.2.	(Remoção de Grama Natural)	132.731,19	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
2.3.	(Terraplanagem)	31.063,50	% Período:			16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%				
2.4.	(Alvenaria)	29.100,51	% Período:				16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%			
2.5.	(Drenagem)	29.562,74	% Período:				16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%			
2.6.	(Base do Gramado Sintético)	704.592,00	% Período:					16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%		
2.7.	(Transporte Instalação do Gramado Sintéti	660.239,86	% Período:							16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%

Total: R$ 9.321.003,87

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	0,97%	0,97%	3,26%	3,36%	4,62%	4,62%	15,69%	15,69%	13,40%	13,30%	12,04%	12,07%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	90.708,75	90.708,75	303.767,14	313.540,43	430.925,45	431.086,04	1.462.408,19	1.462.444,34	1.249.135,58	1.239.620,65	1.121.953,79	1.124.704,76
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**90.708,75**	**90.708,75**	**303.767,14**	**313.540,43**	**430.925,45**	**431.086,04**	**1.462.408,19**	**1.462.444,34**	**1.249.135,58**	**1.239.620,65**	**1.121.953,79**	**1.124.704,76**
Acumulado:	%:	0,97%	1,95%	5,21%	8,57%	13,19%	17,82%	33,51%	49,20%	62,60%	75,90%	87,93%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	90.708,75	181.417,50	485.184,64	798.725,07	1.229.650,52	1.660.736,56	3.123.144,75	4.585.589,09	5.834.724,67	7.074.345,32	8.196.299,11	9.321.003,87
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**90.708,75**	**181.417,50**	**485.184,64**	**798.725,07**	**1.229.650,52**	**1.660.736,56**	**3.123.144,75**	**4.585.589,09**	**5.834.724,67**	**7.074.345,32**	**8.196.299,11**	**9.321.003,87**
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

0
Local

sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luciano Paulo de Oliveira
CREA/CAU [redacted]
ART/RRT [redacted]

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA
Data: 16/10/2026 14:11:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br