CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 | SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR
UNIDADES:	1233.43M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.134,65

DATA : 17/12/2025 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2025/08	115,48%	-
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2025/07	122,00%	-
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 300.242,55	30,66 %	29,47 %	3,76 %	3,76 %	3,76 %	3,76 %	3,76 %	3,76 %	3,76 %
			R$ 92.046,82	R$ 88.491,75	R$ 11.276,08	R$ 11.276,08	R$ 11.276,08	R$ 11.276,08	R$ 11.276,08	R$ 11.276,08	R$ 11.276,08
2	PADRÃO DE ENTRADA	R$ 32.096,89			100,00 %						
					R$ 32.096,89						
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R$ 135.656,96			60,00 %	40,00 %					
					R$ 81.394,18	R$ 54.262,78					
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 30.652,91			50,00 %	50,00 %					
					R$ 15.326,46	R$ 15.326,45					
5	ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO EXISTENTE	R$ 357.882,05			33,33 %	33,33 %	33,34 %				
					R$ 119.282,09	R$ 119.282,09	R$ 119.317,87				
6	CONSTRUÇÃO	R$ 1.851.812,30				10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
						R$ 185.181,23	R$ 185.181,23	R$ 185.181,23	R$ 185.181,23	R$ 185.181,23	R$ 185.181,23
7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R$ 1.009.644,18				15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	6,66 %	6,66 %
						R$ 151.446,63	R$ 151.446,63	R$ 151.446,63	R$ 151.446,63	R$ 67.242,30	R$ 67.242,30
8	ÁREA EXTERNA	R$ 127.289,52									
9	SINALIZAÇÃO	R$ 5.416,86									
10	SERVIÇOS FINAIS	R$ 15.675,76									
		R$ 3.866.369,98	**R$ 92.046,82**	**R$ 88.491,75**	**R$ 259.375,70**	**R$ 536.775,26**	**R$ 467.221,81**	**R$ 347.903,94**	**R$ 347.903,94**	**R$ 263.699,61**	**R$ 263.699,61**
			R$ 92.046,82	**R$ 180.538,57**	**R$ 439.914,27**	**R$ 976.689,53**	**R$ 1.443.911,34**	**R$ 1.791.815,28**	**R$ 2.139.719,22**	**R$ 2.403.418,83**	**R$ 2.667.118,44**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 | SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR
UNIDADES:	1233.43M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.134,65

DATA : 17/12/2025 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2025/08	115,48%	-
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2025/07	122,00%	-
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 300.242,55	3,76 %	3,76 %	3,76 %	2,27 %	**100,00 %**
			R$ 11.276,08	R$ 11.276,71	R$ 11.297,70	R$ 6.920,93	**R$ 300.242,55**
2	PADRÃO DE ENTRADA	R$ 32.096,89					**100,00 %**
							R$ 32.096,89
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R$ 135.656,96					**100,00 %**
							R$ 135.656,96
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 30.652,91					**100,00 %**
							R$ 30.652,91
5	ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO EXISTENTE	R$ 357.882,05					**100,00 %**
							R$ 357.882,05
6	CONSTRUÇÃO	R$ 1.851.812,30	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	**100,00 %**
			R$ 185.181,23	R$ 185.181,23	R$ 185.181,23	R$ 185.181,23	**R$ 1.851.812,30**
7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R$ 1.009.644,18	6,66 %	6,66 %	6,66 %	6,70 %	**100,00 %**
			R$ 67.242,30	R$ 67.242,30	R$ 67.242,30	R$ 67.646,16	**R$ 1.009.644,18**
8	ÁREA EXTERNA	R$ 127.289,52	33,33 %	33,33 %	33,34 %		**100,00 %**
			R$ 42.425,60	R$ 42.425,60	R$ 42.438,32		**R$ 127.289,52**
9	SINALIZAÇÃO	R$ 5.416,86				100,00 %	**100,00 %**
						R$ 5.416,86	**R$ 5.416,86**
10	SERVIÇOS FINAIS	R$ 15.675,76				100,00 %	**100,00 %**
						R$ 15.675,76	**R$ 15.675,76**
		R$ 3.866.369,98	**R$ 306.125,21**	**R$ 306.125,84**	**R$ 306.159,55**	**R$ 280.840,94**	**R$ 3.866.369,98**
			R$ 2.973.243,65	**R$ 3.279.369,49**	**R$ 3.585.529,04**	**R$ 3.866.369,98**	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO EXISTENTE, CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 | SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR
UNIDADES:	1233.43M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.134,65

DATA : 17/12/2025 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2025/08	115,48%	-
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%
SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2025/07	122,00%	-
SP Obras	199 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

gov.br Documento assinado digitalmente
IRIS ALEXANDRA ANTONIO GIANNOTTA
Data: 18/12/2025 14:25:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IRIS ALEXANDRA ANTONIO GIANNOTTA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU Nº:A2745410
RRT: SI15372904I00CT001

MARCUS IVONICA:18137632832 Assinado de forma digital por MARCUS IVONICA:18137632832

MARCUS IVONICA
SECRETÁRIO DE OBRAS