PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS CNPJ 46.362.927/0001-72

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

construção de 3 passarelas

PASSAGENS QUINTINO, ELYSEU E CIAM

BROTAS SP

Brotas, novembro de 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5ºMÊS		6º MÊS		%	TOTAL R$
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1	Placa de identificação da obra	1,49%	1.551,60											1,49%	1.551,60
2	Passarelas	98,51%	102.813,83	0,00%					-		-		-	98,51%	102.813,83
					-				-		-		-	0,00%	0,00
		0,00%									-		-	0,00%	0,00
		0,00%									-		-	0,00%	0,00
											-		-	0,00%	0,00
											-		-	0,00%	0,00
											-		-	0,00%	0,00
	PERCENTUAL % POR MÊS	100,00%			0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	
	TOTAL POR MÊS		104.365,43		-		-		-		-		-	0,00%	
	TOTAL ACUMULADO		104.365,43		104.365,43		104.365,43		104.365,43		104.365,43		104.365,43	100,00%	**104.365,43**
														0,00%	
	Recursos próprios		104.365,43		-									100,00%	**104.365,43**
														0,00%	**-**

Boletim Referencial CDHU 195 sem desoneração e cotações.

JULIO LOURENCAO NETO:71466053887

Assinado de forma digital por JULIO LOURENCAO NETO:71466053887
Dados: 2024.11.26 12:02:35 -03'00'

Leandro Corrêa
Prefeito Municipal

Julio Lourenção Neto
Eng Civil CREA 0600689625