CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098057-35	968338/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto (	Melhorias no sistema de abastecimento de água do município de Br	Projeto de Recuperação, Readequação e Implantação de Melhorias da Estação c

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	**MELHORIAS E AUTOMAÇÃO - ETA**	**6.100.185,69**	% Período:	8,12%	10,70%	10,75%	10,75%	12,00%	14,30%	8,43%	8,73%	7,87%	5,11%	1,34%	1,91%
1.1.	Placa de Obra	3.809,27	% Período:	100,00%											
1.2.	Canteiro de Obras	28.911,12	% Período:	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
1.3.	Administração Local	294.391,20	% Período:	8,16%	10,74%	10,79%	10,79%	11,98%	14,27%	8,40%	8,69%	7,84%	5,09%	1,34%	1,91%
1.4.	Demolições	10.986,54	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
1.5.	Muro de Arrimo	17.438,70	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	Reparos na Casa de Bombas e Cozinha	23.379,61	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	Reparos Gerais na ETA Compacta	24.196,44	% Período:								34,00%	33,00%	33,00%		
1.8.	Reparos e Adequações na Casa dos Sopr	40.494,65	% Período:					50,00%	50,00%						
1.9.	Calha Parshall	95.877,85	% Período:					50,00%	50,00%						
1.10.	Reforma da ETA Existente - 2 Módulos	3.042.904,21	% Período:	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%					
1.11.	Escada de Acesso Lateral ao Módulo	15.335,04	% Período:								100,00%				
1.12.	Canaleta e Canal de Efluentes	9.495,12	% Período:								100,00%				
1.13.	Abrigo das Bombas de Retrolavagem	50.460,87	% Período:							50,00%	50,00%				
1.14.	Abrigo dos Sopradores	162.785,15	% Período:						34,00%	33,00%	33,00%				
1.15.	Caixa de Proteção Macromedidores (3 uni	110.173,28	% Período:								50,00%	50,00%			
1.16.	Poço de Visita das Válvulas de Retrolavag	22.331,66	% Período:										100,00%		
1.17.	Blocos de Ancoragem	46.631,32	% Período:										100,00%		
1.18.	Tubulação dos Tanques de Química (Hipo	276.505,99	% Período:					50,00%	50,00%						
1.19.	Tubulação dos Tanques Químicos próxim	3.308,66	% Período:						100,00%						
1.20.	Tubulação de Retrolavagem	537.017,53	% Período:					34,00%	33,00%	33,00%					
1.21.	Tubulação dos Sopradores	235.661,80	% Período:						34,00%	33,00%	33,00%				
1.22.	Chegada de Água Bruta	138.880,69	% Período:								50,00%	50,00%			
1.23.	Alimentação Módulo Compacto	209.036,21	% Período:								50,00%	50,00%			

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098057-35	968338/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto d	Melhorias no sistema de abastecimento de água do município de Br	Projeto de Recuperação, Readequação e Implantação de Melhorias da Estação d

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.24.	Alimentação Módulo de Concreto	248.849,07	% Período:								34,00%	33,00%	33,00%		
1.25.	Sistema de Proteção contra Descargas At	35.467,12	% Período:									50,00%	50,00%		
1.26.	Infra-Estrutura Elétrica	84.349,85	% Período:									50,00%	50,00%		
1.27.	Painéis Elétricos e Equipamentos	297.297,47	% Período:									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.28.	Serviços Finais	34.209,27	% Período:												100,00%

Total: R$ 6.100.185,69

		1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
Período:	%:	8,12%	10,70%	10,75%	10,75%	12,00%	14,30%	8,43%	8,73%	7,87%	5,11%	1,34%	1,91%
	Repasse:	495.397,76	652.427,65	655.545,30	655.545,30	732.090,64	872.242,65	514.314,73	532.518,20	479.970,18	311.792,31	81.776,16	116.564,81
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**495.397,76**	**652.427,65**	**655.545,30**	**655.545,30**	**732.090,64**	**872.242,65**	**514.314,73**	**532.518,20**	**479.970,18**	**311.792,31**	**81.776,16**	**116.564,81**
Acumulado:	%:	8,12%	18,82%	29,56%	40,31%	52,31%	66,61%	75,04%	83,77%	91,64%	96,75%	98,09%	100,00%
	Repasse:	495.397,76	1.147.825,41	1.803.370,71	2.458.916,01	3.191.006,65	4.063.249,30	4.577.564,03	5.110.082,23	5.590.052,41	5.901.844,72	5.983.620,88	6.100.185,69
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**495.397,76**	**1.147.825,41**	**1.803.370,71**	**2.458.916,01**	**3.191.006,65**	**4.063.249,30**	**4.577.564,03**	**5.110.082,23**	**5.590.052,41**	**5.901.844,72**	**5.983.620,88**	**6.100.185,69**
icrosserviço da Administração Local:	Administração Local:	**8,16%**	**18,90%**	**29,69%**	**40,48%**	**52,46%**	**66,73%**	**75,13%**	**83,82%**	**91,66%**	96,75%	98,09%	100,00%
ção Local													

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Brotas/SP
Local

terça-feira, 23 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Ricardo Alecsander Corsi
CREA/CAU: 5070895892
ART/RRT: 2620252269917