PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

ESTADO DE SÃO PAULO

COORDENADORIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBJETO:	MUNICÍPIO:	PRAZO PROPOSTO
PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA FRAUSINO AUGUSTO SANTANA **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PARTE DAS RUAS RUI BARBOSA / CASTOR SOBREIRA E LUIS BERTONCINI**	**TAMBAÚ**	**INÍCIO**: APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PRAZO GERAL: 60 DIAS

ÍTEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		TOTAIS
			Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
1.	Serviços preliminares/ Guias e sarjetas		100,00%		0,00%		100,00%
		R$ 42.982,16	R$ 42.982,16		R$ -		R$ 42.982,16
2.	Pavimentação (e = 3,00 cm)		59,37%		40,63%		100,00%
		R$ 243.592,61	R$ 144.629,98		R$ 98.962,62		R$ 243.592,61
3.	Rampa de Acessibilidade		0,00%		100,00%		100,00%
		R$ 15.082,43	R$ -		R$ 15.082,43		R$ 15.082,43
4.	Sinalização de Trânsito		0,00%		100,00%		100,00%
		R$ 11.286,17	R$ -		R$ 11.286,17		R$ 11.286,17
TOTAL DOS RECURSOS COM BDI DE 20,76%		R$ 312.943,36	R$ 187.612,14		R$ 125.331,23		R$ 312.943,36
% EXECUTADA NA ETAPA			59,95%		40,05%		100,00%

Tambaú, 29 de junho de 2026.

JOSE EDUARDO FERREIRA DE CASTRO:09503008883

Assinado digitalmente por JOSE EDUARDO FERREIRA DE CASTRO:09503008883
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=36376334000101, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JOSE EDUARDO FERREIRA DE CASTRO:09503008883
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.1.0

JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE CASTRO
Coordenador de Obras