ESP-14. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (14.GB)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	CLAYTON LOPES MAURICIO	29/05/2026 10:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais Permanentes, referente aos valores restantes da emenda voluntária 2025 do Dep. Major Mecca.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação fracassada ou deserta	Ausência de interessados no certame; Apresentação de propostas inexequíveis ou em desacordo com as especificações; Estimativa de preços incompatível com a realidade de mercado; Especificações técnicas excessivamente restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação dos bens; Comprometimento do planejamento anual; Manutenção do uso de equipamentos obsoletos; Necessidade de republicação do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de ampla e atualizada pesquisa de preços; Definição de especificações compatíveis com padrões usuais de mercado; Divulgação adequada do certame; Planejamento adequado das condições de participação.			**Responsável:** CLAYTON LOPES MAURICIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da pesquisa de preços; Ajuste das especificações técnicas, se constatada restritividade; Republicação do certame com as adequações necessárias; Avaliação de nova estratégia de contratação, conforme viabilidade legal.			**Responsável:** CLAYTON LOPES MAURICIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega em desacordo com as especificações técnicas do edital.	Descumprimento contratual ou falha na conferência técnica do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no recebimento definitivo; Comprometimento do cronograma de implantação; Necessidade de substituição do objeto; Possível prejuízo à continuidade das atividades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação formal de fiscal do contrato; Conferência detalhada das especificações técnicas no ato do recebimento provisório; Previsão clara no Termo de Referência quanto às exigências técnicas e penalidades.			**Responsável:** CLAYTON LOPES MAURICIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do material em desacordo; Notificação formal da contratada para substituição no prazo estabelecido; Aplicação das penalidades previstas no edital e contrato; Abertura de processo administrativo sancionador, se necessário.			**Responsável:** CLAYTON LOPES MAURICIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços incompatível com a realidade de mercado.	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada; Utilização de fontes inadequadas; Ausência de critérios técnicos na formação da estimativa.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	Frustração do certame por ausência de propostas válidas; Apresentação de propostas com valores muito superiores ao estimado; Atraso na					

1	contratação; Necessidade de republicação do edital.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição clara e objetiva das especificações do objeto; Realização de ampla pesquisa de preços, utilizando múltiplas fontes (Painel de Preços, contratações similares, fornecedores do ramo); Atualização da estimativa antes da publicação do edital; Registro formal da metodologia utilizada na composição dos preços.	**Responsável:** CLAYTON LOPES MAURICIO
	Ações de Contingência	
C-01	Revisão da metodologia de pesquisa de preços; Atualização da estimativa orçamentária; Ajuste das especificações, se necessário; Republicação do certame com os valores atualizados.	**Responsável:** CLAYTON LOPES MAURICIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixo interesse do mercado fornecedor	Especificações técnicas restritivas, baixa atratividade econômica do certame ou estimativa de valor inferior à realidade de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação deserta ou fracassada; Atraso na contratação; Prejuízo à continuidade das atividades administrativas e operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de pesquisa de preços ampla e atualizada, compatível com a realidade de mercado; Definição de especificações técnicas compatíveis com padrões comerciais usuais, evitando direcionamento; Ampla divulgação do certame nos meios oficiais; Orientação prévia aos fornecedores quanto à atualização cadastral e documentação necessária para participação.			**Responsável:** CLAYTON LOPES MAURICIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das especificações técnicas, se constatada restritividade indevida; Atualização daestimativa de preços, caso verificada defasagem; Reabertura do certame com ajustesnecessários; Avaliação de adoção de outra modalidade ou estratégia de contratação, conformeviabilidade legal.			**Responsável:** CLAYTON LOPES MAURICIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAYTON LOPES MAURICIO

Auxiliar Administrativo do PB Epitácio

Assinou eletronicamente em 26/08/2026 às 17:04:19.