MODELO

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

CONTRATANTE: CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR - COPOM (Capital)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS

DATA:

ETAPA / SERVIÇO	PROJETO / AMBIENTE	INÍCIO	TÉRMINO	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES
1. Mobilização, credenciamento, inspeção do substrato e aprovação dos materiais	Todos	1º dia	5º dia	5 dias	
2.1. Remoções e desmontagens	Projeto I – Tenente Masculino	6º dia	10º dia	5 dias	
2.2. Adequações hidráulicas/sanitárias e preparação das superfícies	Projeto I – Tenente Masculino	11º dia	15º dia	5 dias	
2.3. Impermeabilização preventiva, ralo linear e piso sobre piso	Projeto I – Tenente Masculino	16º dia	23º dia	8 dias	
2.4. Divisórias, baguetes, portas, metais, acessórios e acabamentos	Projeto I – Tenente Masculino	24º dia	28º dia	5 dias	
2.5. Pintura, revisão de iluminação e liberação	Projeto I – Tenente Masculino	29º dia	30º dia	2 dias	
3.1. Remoções e desmontagens	Projeto III – Oficiais Feminino	6º dia	8º dia	3 dias	
3.2. Divisórias, baguetes e portas TS	Projeto III – Oficiais Feminino	9º dia	14º dia	6 dias	
3.3. Metais, acessórios,	Projeto III – Oficiais Feminino	15º dia	18º dia	4 dias	
3.4. Pintura, revisão de iluminação e liberação	Projeto III – Oficiais Feminino	19º dia	20º dia	2 dias	
4.1. Remoções e desmontagens	Projeto II – Capitão Masculino	31º dia	34º dia	4 dias	
4.2. Adequações hidráulicas/sanitárias e preparação	Projeto II – Capitão Masculino	35º dia	39º dia	5 dias	
4.3. Impermeabilização preventiva, ralos lineares e piso sobre piso	Projeto II – Capitão Masculino	40º dia	44º dia	5 dias	
4.4. Divisórias, baguetes, portas, metais e acessórios	Projeto II – Capitão Masculino	45º dia	47º dia	3 dias	
4.5. Pintura, revisão de iluminação, testes e liberação	Projeto II – Capitão Masculino	48º dia	50º dia	3 dias	
5.1. Pintura dos tetos e alojamentos (final)	Geral	51º dia	55º dia	5 dias	
5.2. Limpeza final, correções e testes gerais	Geral	56º dia	58º dia	3 dias	
5.3. Entrega da reserva técnica e desmobilização	Geral	59º dia	60º dia	2 dias	

OBSERVAÇÕES:

a) O cronograma possui caráter estimativo e poderá sofrer ajustes conforme as condições técnicas verificadas durante a execução dos serviços, mantido o prazo total de 60 dias corridos.

b) Os percentuais financeiros estão vinculados à efetiva medição e aprovação dos serviços executados pela fiscalização contratual.

c) Para organização do cronograma, os 60 dias foram distribuídos em dois períodos de 30 dias: 1º mês (1º–30º), 2º mês (31º–60º).

d) A coluna referente a "INÍCIO, TÉRMINO e DURAÇÃO" trata-se de uma estimativa, podendo ocorrer alterações, desde que não ultrapassem o total de 60 (sessenta) dias corridos.