SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO CIC LESTE

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	ATIVIDADE	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
I	SERVIÇOS INICIAIS			
II	FUNDAÇÃO			
III	ESTRUTURA			
IV	VEDAÇÃO			
V	ESQUADRIA E COBERTURA			
VI	PINTURA			
VII	ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO			
VIII	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO CIC LESTE

LOCAL: SÃO PAULO - SP

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MÊS	PREVISTO	%	PREVISTO ACUMULADO	% ACUMULADA
1	**R$30.084,07**	20,00%	R$30.084,07	**20,00%**
2	**R$60.168,15**	40,00%	R$90.252,22	**60,00%**
3	**R$60.168,15**	40,00%	R$150.420,37	**100,00%**
TOTAL	**R$150.420,37**			