CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REMOÇÕES / DEMOLIÇÕES E ISOLAMENTO DA ÁREA DO MORRO DO CRUZEIRO - RUA DA BICA - JARDIM SANTO ANDRÉ

PRAZO: 6 MESES

LOCAL: MORRO DO CRUZEIRO (RUA DA BICA) - JARDIM SANTO ANDRÉ

DATA-BASE:JUL/26

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
01	INSTALAÇÕES DE APOIO	36,07%	60,00%				3,93%	144.459,33
		52.106,48	86.675,60	-	-	-	5.677,25	
02	APOIO	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	83.652,00
		13.936,42	13.936,42	13.944,79	13.944,79	13.944,79	13.944,79	
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	330.633,94
		55.083,61	55.116,68	55.116,68	55.116,68	55.116,68	55.083,61	
04	DEMOLIÇÃO		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		2.119.692,13
		-	529.923,03	529.923,03	529.923,03	529.923,03	-	
05	ISOLAMENTO DA ÁREA			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1.013.697,00
		-	-	253.424,25	253.424,25	253.424,25	253.424,25	
	TOTAL MENSAL	121.126,52	685.651,73	852.408,75	852.408,75	852.408,75	328.129,90	3.692.134,40
	% MENSAL	3,28%	18,57%	23,09%	23,09%	23,09%	8,89%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	121.126,52	806.778,25	1.659.187,00	2.511.595,75	3.364.004,50	3.692.134,40	
	% MENSAL	3,28%	21,85%	44,94%	68,03%	91,11%	100,00%	