N° do Evento	Título do Evento	N° da Frente de Obra	Frente de Obra	N° do Período de Conclusão do Evento(MÊS)
1	DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA _CASA DE BOMBAS 1	2	Obras	3
2	DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - CASA DE BOMBAS 2	2	Obras	3
3	DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - ESCRITÓRIO	2	Obras	3
4	IMPLANTAÇÃO	2	Obras	2
5	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRAMENTO	2	Obras	4
6	INFRAESTRUTURA DE DADOS	2	Obras	5
7	PAINEL DO QDTI.01 - 220/380Vac	2	Obras	6
8	PAINEL DO QDTI.02 - 220/380Vac	2	Obras	6
9	PAINEL DO QDTI.03 - 220/380Vac	2	Obras	6
10	PAINEL DO QDF.01 - 220/380Vac	2	Obras	7
11	PAINEL DO QDF.02 - 254/440Vac	2	Obras	7
12	PAINEL DO QDF.03 - 220/380Vac	2	Obras	7
13	GRUPO MOTO GERADOR - Á DEFINIR COM FABRICANTE	2	Obras	8
14	ENTRADA DE ENERGIA	2	Obras	3
15	TELEMETRIA	2	Obras	10
16	SERVIÇOS	2	Obras	9
17	Base para os equipamentos	2	Obras	9
18	ESTACAS	2	Obras	7

19	BLOCOS DA FUNDAÇÃO	2	Obras	8
20	VIGAS DA FUNDAÇÃO	2	Obras	9
21	Cable Rack - Estrutura metálica	2	Obras	11
22	Cobertura da passarela	2	Obras	12
23	Material Básico (Obra Bruta) ; Pisos, Forro e Azulejos	2	Obras	6
24	Material Hidráulico	2	Obras	7
25	Portas ; Portões e Janelas	2	Obras	8
26	Ar Condicionado	2	Obras	11
27	QUADRO DE ACIONAMENTO CB FLORIANÓPOLIS	2	Obras	12
28	QUADRO/AUTOMAÇÃO CB FLORIANÓPOLIS	2	Obras	13
29	INFRAS PARA AUTOMAÇÃO CB FLORIANÓPOLIS	2	Obras	8
30	QUADRO DE ACIONAMENTO CB NOVA JAGUARIÚNA	2	Obras	8
31	QUADRO/AUTOMAÇÃO CB NOVA JAGUARIÚNA	2	Obras	8
32	INFRAS PARA AUTOMAÇÃO CB NOVA JAGUARIÚNA	2	Obras	9
33	QUADRO DE ACIONAMENTO CB NASSIF	2	Obras	7
34	QUADRO/AUTOMAÇÃO CB NASSIF	2	Obras	7
35	INFRAS PARA AUTOMAÇÃO CB NASSIF	2	Obras	5
36	QUADRO/AUTOMAÇÃO CONTROLE DE NÍVEIS PRODUTOS QUÍMICOS	2	Obras	4

37	INFRAS PARA CONTROLES DE NÍVEIS DE PRODUTOS QUÍMICOS	2	Obras	6
38	QUADRO DE ACIONAMENTO E CONTROLE DO BAG DE LODO	2	Obras	7
39	QUADRO/AUTOMAÇÃO DO BAG E DO LODO	2	Obras	7
40	INFRAS PARA AUTOMAÇÃO DO BAG E DO LODO	2	Obras	9
41	INSTRUMENTAÇÃO GERAL PARA A ETA	2	Obras	10
42	GRUPO GERADOR PARA ÁREA DE PRODUTOS QUÍMICOS	2	Obras	8
43	TELEMETRIA DAS REDES DE SAIDA DA ETA	2	Obras	9
44	Serviços para adequações de automações da ETA	2	Obras	6
45	MEDIDORES DE VAZÃO E ACESSÓRIOS PARA 06 LOCALIDADES	2	Obras	12
46	TRANSDUTORES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS PARA 13 LOCALIDADES	2	Obras	12
47	TRANSDUTORES DE NÍVEL E ACESSÓRIOS PARA 10 LOCALIDADES	2	Obras	13
48	CANTEIRO DE OBRAS	1	Infra canteiro	1
		3	ADM1	1
		4	ADM2	2
		5	ADM3	3
		6	ADM4	4
		7	ADM5	6
		8	ADM6	8

		9	ADM7	10
		10	ADM8	11
		11	ADM9	12
		12	ADM10	13
49	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3	ADM1	1
		4	ADM2	2
		5	ADM3	3
		6	ADM4	4
		7	ADM5	6
		8	ADM6	8
		9	ADM7	10
		10	ADM8	11
		11	ADM9	12
		12	ADM10	13