Prefeitura do Município de Jaguariúna

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Reforma de edificação do bloco principal da CEI / EMEI do bairro Jd. S. Sebastião
Local: R. Gaspere, nº. 617 - Jd. S. Sebastião – Jaguariúna/SP

Data: nov/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	%	PREÇO TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1	GERAL	9,44	56.989,92					25,00	**25,00**	25,00	**50,00**
2	COBERTURA	53,21	321.105,05			25,00	**25,00**	25,00	**50,00**	25,00	**75,00**
3	BANHEIROS DOS ALUNOS	11,17	67.403,02	25,00	**25,00**	50,00	**75,00**	25,00	**100,00**		**100,00**
4	COZINHA	4,45	26.858,37	75,00	**75,00**	25,00	**100,00**		**100,00**		**100,00**
5	LAVANDERIA / AS --- FRALDÁRIO / DESPENSA	8,23	49.671,26					25,00	**25,00**	25,00	**50,00**
6	BRINQUEDOTECA / FRALDÁRIO --- LACTÁRIO / COPA / AS	7,08	42.742,97					25,00	**25,00**	25,00	**50,00**
7	BANHEIROS FUNCIONÁRIOS / DML	6,42	38.744,21					25,00	**25,00**	25,00	**50,00**
	TOTAL	**100,00**		**6,13**	**6,13**	**20,00**	**26,13**	**23,89**	**50,02**	**21,10**	**71,11**
			603.514,80	**36.994,53**	**36.994,53**	**120.692,37**	**157.686,90**	**144.164,11**	**301.851,01**	**127.313,35**	**429.164,36**

Observações:

- O prazo do presente documento será contado a partir da emissão da Ordem de Serviço.

Elaboracão:

JOSÉ EMYGDIO DE OLIVEIRA NETO
Engenheiro Civil | CREA/SP nº. 5063772297

Prefeitura do Município de Jaguariúna

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Reforma de edificação do bloco principal da CEI / EMEI do bairro Jd. S. Sebastião
Local: R. Gaspere, nº. 617 - Jd. S. Sebastião – Jaguariúna/SP

Data: nov/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	%	PREÇO TOTAL	MÊS 5		MÊS 6					
				SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO				
1	GERAL	9,44	56.989,92	25,00	**75,00**	25,00	**100,00**				
2	COBERTURA	53,21	321.105,05	25,00	**100,00**		**100,00**				
3	BANHEIROS DOS ALUNOS	11,17	67.403,02		**100,00**		**100,00**				
4	COZINHA	4,45	26.858,37		**100,00**		**100,00**				
5	LAVANDERIA / AS --- FRALDÁRIO / DESPENSA	8,23	49.671,26	25,00	**75,00**	25,00	**100,00**				
6	BRINQUEDOTECA / FRALDÁRIO --- LACTÁRIO / COPA / AS	7,08	42.742,97	25,00	**75,00**	25,00	**100,00**				
7	BANHEIROS FUNCIONÁRIOS / DML	6,42	38.744,21	25,00	**75,00**	25,00	**100,00**				
	TOTAL	**100,00**		**21,10**	**21,10**	**7,79**	**28,89**				
			603.514,80	**127.313,35**	**556.477,71**	**47.037,09**	**603.514,80**				

Observações:

- O prazo do presente documento será contado a partir da emissão da Ordem de Serviço.

Elaboracão:

JOSÉ EMYGDIO DE OLIVEIRA NETO
Engenheiro Civil | CREA/SP nº. 5063772297