Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua: Francisco Dal´bó, 50 – Guedes – CEP 13914-670 – Jaguariúna / SP – Tel (19) 3867-9700

Dados da Obra

Objeto CONSTRUÇÃO DO TERMINAL E BOULEVARD

Local Rua Santo Antonio de Posse- JAGUARIUNA - SP

Base CDHU jun2026; SIURB jan2026;2024; SINAPI jun. 2026 - TODOS COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO	PERÍODO										
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL
TERMINAL													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	162.335,72	81.167,86	81.167,86									162.335,72
2	LIMPEZA, MOVIMENTO DE TERRA E PREPARAÇÃO	281.929,03	140.964,52	140.964,52									281.929,03
3	FUNDAÇÕES	23.668,30		23.668,30									23.668,30
4	ESTRUTURA	103.663,25		51.831,63	51.831,63								103.663,25
5	ALVENARIA	44.852,45		22.426,23	22.426,23								44.852,45
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.087,80			13.087,80								13.087,80
7	ACABAMENTOS	35.674,71				35.674,71							35.674,71
8	PINTURA	23.282,23						23.282,23					23.282,23
9	PISO E REVESTIMENTO INTERNO	42.584,24					42.584,24						42.584,24
10	COBERTURA	307.225,56					153.612,78	153.612,78					307.225,56
11	ESQUADRIAS	562.261,86			140.565,47	140.565,47	140.565,47	140.565,47					562.261,86
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.870,46					25.870,46						25.870,46
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	18.985,37					18.985,37						18.985,37
14	LOUÇAS E METAIS	40.312,68					40.312,68						40.312,68
15	ILUMINAÇÃO	31.491,72					31.491,72						31.491,72
16	PAVIMENTAÇÃO	685.374,85				228.458,28	228.458,28	228.458,28					685.374,85
17	MOBILIÁRIO URBANO	32.690,72						32.690,72					32.690,72
18	DRENAGEM	107.633,40				107.633,40							107.633,40
19	ACESSIBILIDADE	3.343,78						3.343,78					3.343,78
20	PAISAGISMO	23.984,78						23.984,78					23.984,78
21	SPDA E ATERRAMENTO	37.413,26				37.413,26							37.413,26
22	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	80.717,88						80.717,88					80.717,88
BOULEVARD													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	393.008,38							393.008,38				393.008,38
2	LIMPEZA, MOVIMENTO DE TERRA E PREPARAÇÃO	65.999,79							65.999,79				65.999,79
3	PISO E REVESTIMENTO INTERNO	147.412,13							73.706,07	73.706,07			147.412,13
4	ESQUADRIAS	82.693,41							41.346,71	41.346,71			82.693,41
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	50.078,90								50.078,90			50.078,90
6	LOUÇAS E METAIS	71.133,61								71.133,61			71.133,61
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	93.168,16								93.168,16			93.168,16
8	ILUMINAÇÃO	206.106,05								206.106,05			206.106,05
9	PAVIMENTAÇÃO	446.525,13								148.841,71	148.841,71	148.841,71	446.525,13
10	MOBILIÁRIO URBANO	220.392,90									220.392,90		220.392,90
11	ALVENARIA	1.179.356,69							393.118,90	393.118,90	393.118,90		1.179.356,69
12	PAISAGISMO	14.026,19										14.026,19	14.026,19
13	SPDA E ATERRAMENTO	75.657,36								75.657,36			75.657,36
14	FUNDAÇÕES	195.077,56							195.077,56				195.077,56
15	IMPERMEABILIZAÇÃO	31.614,00									31.614,00		31.614,00
16	COBERTURA	679.294,58								339.647,29	339.647,29		679.294,58
17	PINTURA	119.336,69										119.336,69	119.336,69
	TOTAL	**6.759.265,58**	**222.132,38**	**320.058,53**	**227.911,12**	**549.745,12**	**681.881,00**	**686.655,92**	**1.162.257,40**	**1.492.804,75**	**1.133.614,80**	**282.204,59**	**6.759.265,58**
	TOTAL ACUMULADO		222.132,38	542.190,90	770.102,02	1.319.847,13	2.001.728,13	2.688.384,05	3.850.641,45	5.343.446,19	6.477.060,99	6.759.265,58	T. Acumulado

ASSINATURA: _____

Narciso Alexandre Vendrame

nº do CREA 5060235026