CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local da Obra: Rua das Bem Aventuranças nº 255 - Jardim Vista Alegre
Data base: fev/26
CDHU198/SINAPI 05-25/FDE 04-25

Item	Descrição	Valor	SEMANA INICIO	SEMANA FINAL	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.482,47	1	36	2.942,50	2.942,50	2.942,50	2.942,50	2.942,50	2.942,50	2.942,50	2.942,50	2.942,50	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	37.631,44	1	20	18.815,72	-	-	-	18.815,72	-	-	-	-	
3	INFRAESTRUTURA	42.358,85	5	20	-	21.179,43	-	-	21.179,43	-	-	-	-	
4	SUPERESTRUTURA	67.536,84	9	24	-	-	33.768,42	-	-	33.768,42	-	-	-	
5	COBERTURA	146.546,51	11	12	-	-	146.546,51	-	-	-	-	-	-	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67.066,46	12	25	-	-	16.766,61	16.766,61	-	16.766,61	16.766,61	-	-	
7	TELEFONIA/LÓGICA/ALARME	58.178,71	12	25	-	-	14.544,68	14.544,68	-	14.544,68	14.544,68	-	-	
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	95.958,35	9	25	-	-	38.383,34	9.595,83	-	38.383,34	9.595,83	-	-	
9	INCENDIO	3.420,76	33	34	-	-	-	-	-	-	-	-	3.420,76	
10	PISOS E REVESTIMENTOS	154.887,97	13	28	-	-	-	77.443,99	-	-	77.443,99	-	-	
11	ESQUADRIAS	170.012,69	13	26	-	-	-	85.006,35	-	-	85.006,35	-	-	
12	PINTURA	73.237,47	17	36	-	-	-	-	24.412,49	-	-	24.412,49	24.412,49	
13	ACESSÓRIOS	51.936,06	17	36	-	-	-	-	25.968,03	-	-	-	25.968,03	
14	CLIMATIZAÇÃO	94.881,95	12	34	-	-	10.542,44	21.084,88	-	21.084,88	21.084,88	-	21.084,88	
15	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.729,55	35	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1.729,55	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.724,76	21	36	-	-	-	-	-	9.862,38	-	-	9.862,38	
	TOTAL GERAL	**1.111.590,84**												
	Total Do Mês em Reais				21.758,22	24.121,92	263.494,49	227.384,84	93.318,16	137.352,80	227.384,84	27.354,99	89.420,58	
	Total do Mês em %				1,96%	2,17%	23,70%	20,46%	8,40%	12,36%	20,46%	2,46%	8,04%	
	Total Acumulado em Reais				21.758,22	45.880,14	309.374,63	536.759,47	630.077,63	767.430,43	994.815,27	1.022.170,25	1.111.590,84	
	Total Acumulado em %				1,96%	4,13%	27,83%	48,29%	56,68%	69,04%	89,49%	91,96%	100,00%	

Simone Bianconi
CREA 5061576207

José Carlos Nadilichi
Secretário Municipal de Planejamento Urbano