CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (LOTE _ 02)

Reforma e Revitalização _ Parque dos Ipês

Local: Av. Corifeu de Azevedo Marques esq. c/ Rua Paraguai - Santa Bárbara d´Oeste-SP

Código	Descrição	Valor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			1º mês				2º mês				3º mês				4º mês				5º mês				6º mês				7º mês				8º mês				9º mês				10º mês				11º mês				12º mês			
16.	Campo de Futebol	1.933.699,08																																																	
17.	Pista de Atletismo	2.804.765,37																																																	
	TOTAL GERAL	**4.738.464,45**			-				-				-				491.993,91				707.745,09				707.745,09				707.745,09				707.745,09				707.745,09				707.745,09				-				-			
	Total Do Mês em Reais				-				-				-				491.993,91				707.745,09				707.745,09				707.745,09				707.745,09				707.745,09				707.745,09				-				-			
	Total do Mês em %				0,00%				0,00%				0,00%				10,38%				14,94%				14,94%				14,94%				14,94%				14,94%				14,94%				0,00%				0,00%			
	Total Acumulado em Reais				-				-				-				491.993,91				1.199.739,00				1.907.484,09				2.615.229,18				3.322.974,27				4.030.719,36				4.738.464,45				4.738.464,45				4.738.464,45			
	Total Acumulado em %				0,00%				0,00%				0,00%				10,38%				25,32%				40,26%				55,19%				70,13%				85,06%				100,00%				100,00%				100,00%			