CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP
LOCAL:	AVENIDA SÁBATO RONSINI, N° 95, VILA BORGAES - SANTA BÁRBARA D'OESTE
CLIENTE:	PREFIETURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBAR D'OESTE

DATA : 18/08/2026 **BDI :** 20,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	07/2026
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	08/2026
SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
FDE	2026/04	122,00%	-	05/2026
CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	07/2026
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		49,37%					5,06%	5,06%	5,06%	5,06%
			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
2	DEMOLIÇÃO		100,00%								
			0,00								
3	ESTRUTURAL - INFRAESTRUTURA			70,00%	30,00%						
				0,00	0,00						
4	ESTRUTURAL - SUPERESTRUTURA			20,00%	40,00%	20,00%	20,00%				
				0,00	0,00	0,00	0,00				
5	COBERTURA									25,00%	25,00%
										0,00	0,00
6	IMPLANTAÇÃO					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
7	ALVENARIA E FECHAMENTOS							30,00%	25,00%	25,00%	20,00%
								0,00	0,00	0,00	0,00
8	REVESTIMENTOS E PINTURAS								20,00%	10,00%	10,00%
									0,00	0,00	0,00
9	PISO INTERNOS								20,00%	20,00%	20,00%
									0,00	0,00	0,00
10	ESQUADRIAS										20,00%
											0,00
11	ACESSÓRIOS INTERNOS DA EDIFICAÇÃO										
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		11,90%						8,81%	17,62%	17,62%
			0,00						0,00	0,00	0,00
13	DADOS E CFTV										
14	SPDA				50,00%	25,00%	25,00%				
					0,00	0,00	0,00				
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	CLIMATIZAÇÃO										
17	BOMBEIRO				20,00%	25,00%	25,00%	30,00%			
					0,00	0,00	0,00	0,00			

18	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES		5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	Total parcela
5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,09%	**100,00%**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
						100,00%
						0,00
						100,00%
						0,00
						100,00%
						0,00
25,00%	25,00%					**100,00%**
0,00	0,00					**0,00**
						100,00%
						0,00
						100,00%
						0,00
15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%		**100,00%**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
20,00%	20,00%					**100,00%**
0,00	0,00					**0,00**
20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			**100,00%**
0,00	0,00	0,00	0,00			**0,00**
				60,00%	40,00%	**100,00%**
				0,00	0,00	**0,00**
8,81%	8,81%	8,81%	4,40%	4,40%	8,82%	**100,00%**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	**100,00%**
		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
						100,00%
						0,00
						100,00%
						0,00
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	**100,00%**
		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
						100,00%
						0,00

5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	29,35%	**100,00%**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	