FFF PROJETOS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP
LOCAL:	AVENIDA SÁBATO RONSINI, N° 95, VILA BORGAES - SANTA BÁRBARA D'OESTE
CLIENTE:	PREFIETURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBAR D'OESTE

DATA : 18/08/2026 **BDI :** 20,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	07/2026
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	08/2026
SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
FDE	2026/04	122,00%	-	05/2026
CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	07/2026
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.501,01	49,37 %					5,06 %	5,06 %	5,06 %	5,06 %
			43.199,51					4.430,15	4.430,15	4.430,15	4.430,15
2	DEMOLIÇÃO	63.560,47	100,00 %								
			63.560,47								
3	ESTRUTURAL - INFRAESTRUTURA	117.566,35		70,00 %	30,00 %						
				82.296,45	35.269,90						
4	ESTRUTURAL - SUPERESTRUTURA	183.588,02		20,00 %	40,00 %	20,00 %	20,00 %				
				36.717,60	73.435,21	36.717,60	36.717,61				
5	COBERTURA	421.375,22								25,00 %	25,00 %
										105.343,81	105.343,81
6	IMPLANTAÇÃO	386.377,90				25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		
						96.594,48	96.594,48	96.594,48	96.594,46		
7	ALVENARIA E FECHAMENTOS	119.688,24						30,00 %	25,00 %	25,00 %	20,00 %
								35.906,47	29.922,06	29.922,06	23.937,65
8	REVESTIMENTOS E PINTURAS	229.904,86							20,00 %	10,00 %	10,00 %
									45.980,97	22.990,49	22.990,49
9	PISO INTERNOS	74.139,25							20,00 %	20,00 %	20,00 %
									14.827,85	14.827,85	14.827,85
10	ESQUADRIAS	177.052,10									20,00 %
											35.410,42
11	ACESSÓRIOS INTERNOS DA EDIFICAÇÃO	39.497,38									
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	223.303,85	11,90 %						8,81 %	17,62 %	17,62 %
			26.582,41						19.672,15	39.344,29	39.344,29
13	DADOS E CFTV	131.414,82									
14	SPDA	44.048,16			50,00 %	25,00 %	25,00 %				
					22.024,08	11.012,04	11.012,04				
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	66.958,64			20,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	
					13.391,73	10.043,80	10.043,80	10.043,80	10.043,80	13.391,71	

FFF PROJETOS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP
LOCAL:	AVENIDA SÁBATO RONSINI, N° 95, VILA BORGAES - SANTA BÁRBARA D'OESTE
CLIENTE:	PREFIETURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBAR D'OESTE

DATA : 18/08/2026 **BDI :** 20,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	07/2026
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	08/2026
SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
FDE	2026/04	122,00%	-	05/2026
CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	07/2026
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
16	CLIMATIZAÇÃO	194.027,60									
17	BOMBEIRO	1.885,48			20,00 %	25,00 %	25,00 %	30,00 %			
					377,10	471,37	471,37	565,64			
18	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	52.269,11	5,04 %	5,04 %	5,04 %	5,04 %	5,04 %	5,05 %	5,05 %	5,05 %	5,05 %
			2.633,34	2.633,34	2.633,34	2.633,34	2.633,34	2.637,30	2.637,30	2.637,30	2.637,30
		2.614.158,46	**135.975,73**	**121.647,39**	**147.131,36**	**157.472,63**	**157.472,64**	**150.177,84**	**224.108,74**	**232.887,66**	**248.921,96**
			135.975,73	**257.623,12**	**404.754,48**	**562.227,11**	**719.699,75**	**869.877,59**	**1.093.986,33**	**1.326.873,99**	**1.575.795,95**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.501,01	5,06 %	5,06 %	5,06 %	5,06 %	5,06 %	5,09 %	**100,00 %**
			4.430,15	4.430,15	4.430,15	4.430,15	4.430,15	4.430,15	**87.501,01**
2	DEMOLIÇÃO	63.560,47							**100,00 %**
									63.560,47
3	ESTRUTURAL - INFRAESTRUTURA	117.566,35							**100,00 %**
									117.566,35
4	ESTRUTURAL - SUPERESTRUTURA	183.588,02							**100,00 %**
									183.588,02
5	COBERTURA	421.375,22	25,00 %	25,00 %					**100,00 %**
			105.343,81	105.343,79					**421.375,22**
6	IMPLANTAÇÃO	386.377,90							**100,00 %**
									386.377,90
7	ALVENARIA E FECHAMENTOS	119.688,24							**100,00 %**
									119.688,24
8	REVESTIMENTOS E PINTURAS	229.904,86	15,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %		**100,00 %**
			34.485,73	34.485,73	22.990,49	22.990,49	22.990,47		**229.904,86**
9	PISO INTERNOS	74.139,25	20,00 %	20,00 %					**100,00 %**
			14.827,85	14.827,85					**74.139,25**
10	ESQUADRIAS	177.052,10	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %			**100,00 %**
			35.410,42	35.410,42	35.410,42	35.410,42			**177.052,10**

FFF PROJETOS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP
LOCAL:	AVENIDA SÁBATO RONSINI, N° 95, VILA BORGAES - SANTA BÁRBARA D'OESTE
CLIENTE:	PREFIETURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBAR D'OESTE

DATA : 18/08/2026 **BDI :** 20,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	07/2026
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	08/2026
SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
FDE	2026/04	122,00%	-	05/2026
CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	07/2026
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	Total parcela
11	ACESSÓRIOS INTERNOS DA EDIFICAÇÃO	39.497,38					60,00 %	40,00 %	**100,00 %**
							23.698,43	15.798,95	**39.497,38**
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	223.303,85	8,81 %	8,81 %	8,81 %	4,40 %	4,40 %	8,82 %	**100,00 %**
			19.672,15	19.672,15	19.672,15	9.836,08	9.836,08	19.672,10	**223.303,85**
13	DADOS E CFTV	131.414,82			20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	**100,00 %**
					26.282,96	39.424,45	39.424,45	26.282,96	**131.414,82**
14	SPDA	44.048,16							**100,00 %**
									44.048,16
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	66.958,64							**100,00 %**
									66.958,64
16	CLIMATIZAÇÃO	194.027,60			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	**100,00 %**
					48.506,90	48.506,90	48.506,90	48.506,90	**194.027,60**
17	BOMBEIRO	1.885,48							**100,00 %**
									1.885,48
18	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	52.269,11	5,05 %	5,05 %	5,05 %	5,05 %	5,05 %	29,35 %	**100,00 %**
			2.637,30	2.637,30	2.637,30	2.637,30	2.637,30	15.366,71	**52.269,11**
		2.614.158,46	**216.807,41**	**216.807,39**	**159.930,37**	**163.235,79**	**151.523,78**	**130.057,77**	**2.614.158,46**
			1.792.603,36	**2.009.410,75**	**2.169.341,12**	**2.332.576,91**	**2.484.100,69**	**2.614.158,46**	

FFF PROJETOS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP
LOCAL:	AVENIDA SÁBATO RONSINI, N° 95, VILA BORGAES - SANTA BÁRBARA D'OESTE
CLIENTE:	PREFIETURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBAR D'OESTE

DATA : 18/08/2026 **BDI :** 20,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2026/05	111,51%	69,72%	07/2026
SINAPI	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	08/2026
SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
FDE	2026/04	122,00%	-	05/2026
CDHU	202 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	07/2026
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

FELLIPE FERRARI FAKRI:33652004876

Assinado de forma digital por FELLIPE FERRARI FAKRI:33652004876
Dados: 2026.08.18 17:09:37 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
FELLIPE FERRARI FAKRI
CREA 506.970.406-3