Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

OBRA: REFORMA DAS COBERTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO ESPAÇO CULTURAL CIDADE DAS ARTES

Local: RUA SANTO ANTÔNIO COM A RUA NAPOLEÃO CONRADO,632, São Benedito – São João da Boa Vista – SP.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS CONTINUOS	46.776,67	4,25%	25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%
				R$ 11.694,17	R$ 9.355,33	R$ 9.355,33	R$ 7.016,50	R$ 4.677,67	R$ 4.677,67
2	MOVIMENTO DE TERRAS	1.128,83	0,10%	50,00%	50,00%				
				R$ 564,41	R$ 564,41				
3	CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	52.141,27	4,74%		10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	25,00%
					R$ 5.214,13	R$ 7.821,19	R$ 10.428,25	R$ 15.642,38	R$ 13.035,32
4	SISTEMA DE COBERTURA	898.253,50	81,58%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
				R$ 89.825,35	R$ 179.650,70	R$ 179.650,70	R$ 179.650,70	R$ 179.650,70	R$ 89.825,35
5	PINTURA	87.100,78	7,91%					40,00%	60,00%
								R$ 34.840,31	R$ 52.260,47
6	SERVIÇOS FINAIS	15.690,98	1,43%						100,00%
									R$ 15.690,98
VALORES TOTAIS		**1.101.092,03**	**100,0%**	**R$ 102.083,93**	**R$ 194.784,57**	**R$ 196.827,22**	**R$ 197.095,45**	**R$ 234.811,06**	**R$ 175.489,78**
EXECUTADO NO PERIODO (%)				**9,27%**	**17,69%**	**17,88%**	**17,90%**	**21,33%**	**15,94%**
EXECUTADO ACUMULADO ATÉ PERIODO (%)				**9,27%**	**26,96%**	**44,84%**	**62,74%**	**84,06%**	**100,00%**

São João da Boa Vista, SP. 05 de outubro de 2026.

Dulcyneia Paiva de Medeiros Lima
Engenheira Civil - CREA nº 5062876313
Prefeitura de São João da Boa Vista

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/4GI6-8HNU-3Y4W-JDSH

Assinaturas

Código de validação: 4GI6-8HNU-3Y4W-JDSH

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DULCYNEIA PAIVA DE MEDEIROS, lotado em: DGP – SDP – Edificações e Praças - DGPSDP EP

Assinado **eletronicamente** por: Dulcyneia Paiva De Medeiros Lima:012.852.414-60

Data/Hora: 08/10/2026 08:48:10

Motivo: Não informado

Localização: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Para verificar as assinaturas, acesso o link direto de validação deste documento:

https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/4GI6-8HNU-3Y4W-JDSH

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/4GI6-8HNU-3Y4W-JDSH