PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO DAS ESQUADRIAS DO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Assunto e local da obra
RESTAURO ESQUADRIAS DE MADEIRA

Data
6/5/2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	TOTAL (R$)	A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	FACHADA FRONTAL: DONA GERTRUDES	77.462,96	14.084,18	14.084,18	14.084,18	14.084,18	21.126,26							
			P1 E J1	P1 E J1	P1 E J1	P1 E J1	P2 E J2							
2	FACHADA LATERAL: ANTONINA JUNQUEIRA	63.378,79						7.042,09	12.675,76	9.858,92	9.858,92	8.450,51	8.450,51	7.042,09
								4 J7	2 P3	4 J10	P4	4 J6 E J8	J3, J4, J5 E J9	4 J7
TOTAIS		**140.841,75**	**14.084,18**	**14.084,18**	**14.084,18**	**14.084,18**	**21.126,26**	**7.042,09**	**12.675,76**	**9.858,92**	**9.858,92**	**8.450,51**	**8.450,51**	**7.042,09**

RESPONSÁVEL

Érico Mitsuo Cardoso Morita
Arquiteto e Urbanista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano