ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028

OBRA:	Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais.	**REFERÊNCIA:**	SICRO	04/2026 - SEM DES.
INSTRUMENTO:			SINAPI	08/2026 - SEM DES.
MUNICÍPIO:	Município de Socorro/SP	**BDI:**	23,00%	
ESTADO:	SP			
DATA:	Setembro de 2026	**BDI:**	15,00%	
DURAÇÃO (MESES):	6			

Cronograma Físico Financeiro

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Valor	Dias					
					30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais.										
1			Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais	R$ 783.745,12						
	1		Pavimentação e Drenagem	R$ 783.745,12						
		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 128.780,02	R$ 35.955,38 27,920%	R$ 35.388,75 27,480%	R$ 25.949,17 20,150%	R$ 14.230,19 11,050%	R$ 8.370,70 6,500%	R$ 8.885,82 6,900%
		2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 2.810,40	R$ 2.810,40 100,000%	R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ -
		3	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	R$ 296.186,87	R$ 88.856,06 30,000%	R$ 88.856,06 30,000%	R$ 88.856,06 30,000%	R$ 29.618,69 10,000%	R$ - 	R$ -
		4	DRENAGEM	R$ 257.946,50	R$ 42.991,08 16,667%	R$ 42.991,08 16,667%	R$ 42.991,08 16,667%	R$ 42.991,08 16,667%	R$ 42.991,08 16,667%	R$ 42.991,08 16,667%
		5	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS	R$ 95.527,55	R$ 47.763,78 50,000%	R$ 47.763,78 50,000%	R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ -
		6	SERVIÇOS ADICIONAIS	R$ 2.493,78	R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ - 	R$ 2.493,78 100,000%
TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% - NÃO DESONERADO - E BDI				**R$ 783.745,12**						

GALTIER FERNANDES DE PAULA:38270425850

Assinado de forma digital por GALTIER FERNANDES DE PAULA:38270425850
Dados: 2026.09.23 10:57:37 -03'00'

Galtier Fernandes de Paula
Eng. Civil