Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE SOCORRO ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Construção de uma Unidade de Saúde para o Município de Socorro - SP

LOCAL: Rua Dom Pedro I - Centro - Socorro/SP

Data: 28/10/2026

ITENS	SERVIÇOS	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias	510 dias	540 dias	570 dias	600 dias	630 dias	660 dias	690 dias	720 dias	Valor Total
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 31.588,86																		R$ 31.588,86
								0,83%																		
2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO								R$ 52.360,84																	R$ 52.360,84
									1,37%																	
3.0	TERRAPLANAGEM								R$ 67.555,38																	R$ 67.555,38
									1,77%																	
4.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / CANTEIRO DE OBRAS								R$ 130.572,98																	R$ 130.572,98
									3,42%																	
5.0	INFRAESTRUTURA									R$ 93.158,37	R$ 93.158,37	R$ 93.158,37														R$ 279.475,12
										2,44%	2,44%	2,44%														
6.0	SUPERESTRUTURA											R$ 155.393,76	R$ 155.393,76	R$ 155.393,76												R$ 466.181,27
												4,07%	4,07%	4,07%												
7.0	ALVENARIA											R$ 178.446,73	R$ 178.446,73	R$ 178.446,73												R$ 535.340,20
												4,67%	4,67%	4,67%												
8.0	COBERTURA													R$ 107.779,49	R$ 107.779,49	R$ 107.779,49										R$ 323.338,47
														2,82%	2,82%	2,82%										
9.0	REVESTIMENTOS														R$ 151.514,34	R$ 151.514,34	R$ 151.514,34									R$ 454.543,03
															3,96%	3,96%	3,96%									
10.0	PINTURA															R$ 69.120,63	R$ 69.120,63									R$ 138.241,26
																1,81%	1,81%									
11.0	ESQUADRIAS																R$ 231.762,53									R$ 231.762,53
																	6,06%									
12.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E VENTILAÇÃO									R$ 50.472,11	R$ 50.472,11															R$ 100.944,21
										1,32%	1,32%															
13.0	INTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS															R$ 29.412,63	R$ 29.412,63									R$ 58.825,26
																0,77%	0,77%									
14.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													R$ 37.485,84	R$ 37.485,84	R$ 37.485,84										R$ 112.457,51
														0,98%	0,98%	0,98%										
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													R$ 73.566,52	R$ 73.566,52	R$ 73.566,52										R$ 220.699,57
														1,93%	1,93%	1,93%										
16.0	SISTEMA DE GASES MEDICINAIS													R$ 27.291,23	R$ 27.291,23	R$ 27.291,23										R$ 81.873,68
														0,71%	0,71%	0,71%										
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO															R$ 51.434,45	R$ 51.434,45									R$ 102.868,89
																1,35%	1,35%									
18.0	CLIMATIZAÇÃO															R$ 12.088,00	R$ 12.088,00									R$ 24.176,00
																0,32%	0,32%									
19.0	ÁREAS EXTERNAS																	R$ 84.562,20	R$ 84.562,20							R$ 169.124,40
																		2,21%	2,21%							
20.0	FACHADA																	R$ 112.023,67	R$ 112.023,67							R$ 224.047,33
																		2,93%	2,93%							
21.0	LIMPEZA E ENTREGA																		R$ 15.435,00							R$ 15.435,00
																			0,40%							
Total da Obra- mês a mês								R$ 31.588,86	R$ 250.489,20	R$ 143.630,48	R$ 143.630,48	R$ 426.998,86	R$ 333.840,49	R$ 579.963,57	R$ 397.637,42	R$ 559.693,13	R$ 545.332,58	R$ 196.585,87	R$ 212.020,87							**R$ 3.821.411,79**
Total Acumulado								**R$ 31.588,86**	**R$ 282.078,06**	**R$ 425.708,54**	**R$ 569.339,02**	**R$ 996.337,88**	**R$ 1.330.178,37**	**R$ 1.910.141,94**	**R$ 2.307.779,36**	**R$ 2.867.472,48**	**R$ 3.412.805,06**	**R$ 3.609.390,93**	**R$ 3.821.411,79**							**R$ 3.821.411,79**
Valor Conveniado								**0,83%**	**7,38%**	**11,14%**	**14,90%**	**26,07%**	**34,81%**	**49,99%**	**60,39%**	**75,04%**	**89,31%**	**94,45%**	**100,00%**							**R$ 2.500.000,00**

GALTIER FERNANDES DE PAULA:38270425850

Assinado de forma digital por GALTIER FERNANDES DE PAULA:38270425850
Dados: 2026.10.28 16:07:29 -03'00'

Galtier Fernandes de Paula
Engenheiro Civil - CREA nº 5070806200