CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO MÊS A MÊS

PROCESSO Nº:	
PROPONENTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
NOME DO OBJETO:	**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTIAGO SORIANO PALENZUELLA - PARTE I**
LOCAIS DE EXECUÇÃO:	**AVENIDA TIRADENTES, VILA LUIZA**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**08 MESES**
PERÍODO DO CONVÊNIO:	**24 MESES**

VALORES EM R$

Nº	Descrição dos Serviços	Valor em Reais	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	7º MÊS	%	8º MÊS	%	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 50.461,64	9%	R$ 46.424,71	92%	R$ 1.009,23	2%	R$ 1.009,23	2%	R$ 1.009,23	2%	R$ 1.009,24	2%							R$ 50.461,64
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 32.518,75	6%	R$ 16.259,37	50%	R$ 16.259,38	50%													R$ 32.518,75
3	CONSTRUÇÃO DO BEBEDOURO	R$ 5.534,59	1%			R$ 2.988,68	54%	R$ 1.771,07	32%	R$ 103,81	2%							R$ 671,03	12%	R$ 5.534,59
4	CONSTRUÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL	R$ 71.750,76	12%			R$ 21.525,23	30%	R$ 9.327,60	13%							R$ 33.005,35	46%	R$ 7.892,58	11%	R$ 71.750,76
5	ACADEMIA AO AR LIVRE	R$ 40.400,69	7%							R$ 30.704,68	76%							R$ 9.696,01	24%	R$ 40.400,69
6	ÁREA DE PISO CIMENTADO PARA COMERCIANTES	R$ 7.845,99	1%					R$ 3.922,99	50%	R$ 3.923,00	50%									R$ 7.845,99
7	PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS DA PRAÇA	R$ 282.275,70	48%					R$ 28.227,57	10%	R$ 42.341,35	15%	R$ 56.455,14	20%	R$ 56.455,14	20%	R$ 56.455,14	20%	R$ 42.341,36	15%	R$ 282.275,70
8	GAZEBO DE FERRO FORJADO	R$ 65.343,23	11%					R$ 3.920,59	6,0%									R$ 61.422,64	94%	R$ 65.343,23
9	LIMPEZA FINAL	R$ 33.182,63	6%	R$ 6.304,70	19%	R$ 6.304,70	19%											R$ 20.573,23	62%	R$ 33.182,63
	TOTAL	**R$589.313,98**	**35%**	**R$68.988,78**	**12%**	**R$48.087,22**	**8%**	**R$48.179,05**	**8%**	**R$78.082,07**	**13%**	**R$57.464,38**	**10%**	**R$56.455,14**	**10%**	**R$89.460,49**	**15%**	**R$142.596,85**	**24%**	**R$ 589.313,98**
	TOTAL GERAL	**R$589.313,98**																		
				1º MÊS		**2º MÊS**		**3º MÊS**		**4º MÊS**		**5º MÊS**		**6º MÊS**		**7º MÊS**		**8º MÊS**		
	TOTAL MENSAL			**R$68.988,78**	**12%**	**R$48.087,22**	**8%**	**R$48.179,05**	**8%**	**R$78.082,07**	**13%**	**R$57.464,38**	**10%**	**R$56.455,14**	**10%**	**R$89.460,49**	**15%**	**R$142.596,85**	**24%**	**R$589.313,98**
	ACUMULADO			**R$68.988,78**	**12%**	**R$117.076,00**	**20%**	**R$165.255,05**	**28%**	**R$243.337,12**	**41%**	**R$300.801,50**	**51%**	**R$357.256,64**	**61%**	**R$446.717,13**	**76%**	**R$589.313,98**	**100%**	**R$589.313,98**

LOCAL E DATA: Presidente Venceslau - SP, 27 de Maio de 2026.

ADRIANA MOREIRA SERRATINE:30338345825
Assinado de forma digital por ADRIANA MOREIRA SERRATINE:30338345825
Dados: 2026.05.27 14:27:48 -03'00'

ADRIANA MOREIRA SERRATINE
Arquiteta e Urbanista - CAU: A38578-6
RRT: 16572227 e RRT: 16572583