Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180, Centro

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

DATA BASE:
CDHU Boletim 200 Sinapi 01/2026

OBJETO:
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTIAGO SORIANO PALENZUELLA - PARTE I

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data fa assinatura do convênio.
FINAL: 24 meses a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA PERÍODO: 24 MESES Prazo de liberação: em 1 mês após a expedição da ordem de serviço	1ª ETAPA PERÍODO: 24 MESES PRAZO DE EXECUÇÃO 23 MESES	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRAS	m²		570,67	570,67
		R$		R$ 50.461,64	R$ 50.461,64
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²		1.183,74	1.183,74
		R$		R$ 32.518,75	R$ 32.518,75
3	CONSTRUÇÃO DO BEBEDOURO	m²		2,16	2,16
		R$		R$ 5.534,59	R$ 5.534,59
4	CONSTRUÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL	m		54,75	54,75
		R$		R$ 71.750,76	R$ 71.750,76
5	ACADEMIA AO AR LIVRE	m²		220,65	220,65
		R$		R$ 40.400,69	R$ 40.400,69
6	ÁREA DE PISO CIMENTADO PARA COMERCIANTES	m²		70,30	70,30
		R$		R$ 7.845,99	R$ 7.845,99
7	PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS DA PRAÇA	m²		2.332,21	2.332,21
		R$		R$ 282.275,70	R$ 282.275,70
8	GAZEBO DE FERRO FORJADO	un.		1,00	1,00
		R$		R$ 65.343,23	R$ 65.343,23
9	LIMPEZA FINAL	m²		1.191,14	1.191,14
		R$		R$ 33.182,63	R$ 33.182,63
RECURSOS ESTADUAIS			R$ 500.000,00		R$ 500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R$ 89.313,98		R$ 89.313,98
T O T A L			R$ 589.313,98		R$ 589.313,98

ASSINATURA: ADRIANA MOREIRA SERRATINE:30338345825

ADRIANA MOREIRA SERRATINE
Arquiteta e Urbanista - CAU: A38578-6
RRT: 16572227 e RRT: 16572583