PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Obras

São Sebastião
GOVERNO MUNICIPAL
TRANSPARÊNCIA INOVAÇÃO EFICIÊNCIA

OBJETO: Implantação de Piquetes para Demarcação da Área do PIAVU

LOCAL: Núcleo Piavú, Camburi – São Sebastião/SP

BASE e TAXAS: CDHU 199 AGO/2025; SINAPI DEZ/2025; LS = 128,23%; BDI= 23,38%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	$ TOTAL	PART %
1.	IMPLANTAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO NÚCLEO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	R$ 124.811,45	100,00%
		41.603,82	41.603,82	41.603,83		
	SUBTOTAL	41.603,82	41.603,82	41.603,83	R$ 124.811,48	100,00%
		33,33%	33,33%	33,33%		
	ACUMULADO	41.603,82	83.207,64	124.811,47		
		33,33%	66,66%	100,00%		

CARLOS ITIRO ONO
02/02/2026 14:20

Eng. Luis Eduardo Bezerra de Araujo

Secretário de Obras