PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Obras

São Sebastião
GOVERNO MUNICIPAL
TRANSPARÊNCIA INOVAÇÃO EFICIÊNCIA

OBJETO: Revitalização da Praça da Mangueira, Topolandia, São Sebastião
LOCAL: Rua Antônio Pereira da Silva - Topolândia, São Sebastião - SP, Cep.: 11610-172 . Coordenadas : 23°48'36.0"S 45°24'59.4"W
BASE e TAXAS: CDHU 202 MAIO/2026; SINAPI JUL/2026; PMSP JUL/2026; FDE ABR/2026; TCPO JUL/26

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	$ TOTAL	PART %
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	90.348,90	90.348,89							R$ 180.697,79	5,80%
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	34.757,88	52.136,82	69.515,77	69.515,77	69.515,77	52.136,82			R$ 347.578,83	11,16%
3.	PAVIMENTAÇÃO EM GERAL		84.924,13	127.386,20	212.310,33	212.310,33	127.386,20	84.924,12		R$ 849.241,31	27,26%
4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		146.805,34	220.208,00	293.610,67	367.013,34	293.610,67	146.805,33		R$ 1.468.053,35	47,12%
5.	PINTURA GERAL							49.689,41	49.689,41	R$ 99.378,82	3,19%
6.	LIMPEZA GERAL DA OBRA								8.362,40	R$ 8.362,40	0,27%

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Obras

São Sebastião
GOVERNO MUNICIPAL
TRANSPARÊNCIA INOVAÇÃO EFICIÊNCIA

OBJETO: Revitalização da Praça da Mangueira, Topolandia, São Sebastião
LOCAL: Rua Antônio Pereira da Silva - Topolândia, São Sebastião - SP, Cep.: 11610-172 . Coordenadas : 23°48'36.0"S 45°24'59.4"W
BASE e TAXAS: CDHU 202 MAIO/2026; SINAPI JUL/2026; PMSP JUL/2026; FDE ABR/2026; TCPO JUL/26

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	$ TOTAL	PART %
7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.287,83	20.287,83	20.287,83	20.287,83	20.287,83	20.287,83	20.287,83	20.287,83	R$ 162.302,64	5,21%
	SUBTOTAL	145.394,61	394.503,01	437.397,80	595.724,60	669.127,27	493.421,52	301.706,69	78.339,64	R$ 3.115.615,14	100,00%
		4,67%	12,66%	14,04%	19,12%	21,48%	15,84%	9,68%	2,52%		
	ACUMULADO	145.394,61	539.897,62	977.295,42	1.573.020,02	2.242.147,29	2.735.568,81	3.037.275,50	3.115.615,14		
		4,67%	17,33%	31,37%	50,49%	71,97%	87,81%	97,49%	100%		

ALOB
14/10/2026 14:58

Eng. Luis Eduardo Bezerra de Araujo
Secretário de Obras