OBJETO: REFORMA CAMPO DE FUTEBOL

LOCAL: RUA AGATHA CRISTYNNE ANDERSON, 184 - Maresias, São Sebastião/SP;

BASE e TAXAS: SINAPI SET/26; CDHU 203 AGO/2026; TCPO JUL/2026 - LS= 115,01%; BDI= 24,78%

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO

| ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | $ TOTAL | PART % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRA | 18.197,82 | | | | | | | | R$ 18.197,82 | 2,59% |
| 2. | DEMOLIÇÕES | 1.840,85 | 920,43 | | | | | | | R$ 2.761,28 | 0,39% |
| 3.1 | ATERRO | | 1.697,21 | 1.697,22 | | | | | | R$ 3.394,43 | 0,48% |
| 3.2 | PREPARO DE BASE | | | | 40.131,09 | 30.098,32 | | | | R$ 70.229,41 | 10,00% |
| 3.3 | DRENAGEM | | | | 18.374,19 | 18.374,19 | | | | R$ 36.748,38 | 5,23% |
| 3.4 | CAMPO | | | | | | 177.377,10 | | | R$ 177.377,10 | 25,25% |
| 3.5 | MURO | | | | 8.016,68 | 32.066,74 | 16.033,37 | | | R$ 56.116,79 | 7,99% |
| 3.6 | ALAMBRADO | | | | | | 80.833,10 | 60.624,82 | | R$ 141.457,92 | 20,14% |
| 3.7.1 | ENTRADA | | | 7.916,99 | 3.958,50 | | | | | R$ 11.875,49 | 1,69% |
| 3.7.2 | ILUMINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | | | | 26.794,04 | 40.191,06 | | | | R$ 66.985,10 | 9,54% |
| 4.1 | PASSEIOS E ACESSÓRIOS | | | | 4.170,33 | 16.681,30 | 16.681,30 | 4.170,33 | | R$ 41.703,26 | 5,94% |
| 4.2 | PAISAGISMO | | | | | | | 30.601,44 | 7.650,36 | R$ 38.251,80 | 5,45% |
| 5. | LIMPEZA GERAL | | | | | | | | 1.141,76 | R$ 1.141,76 | 0,16% |
| 6. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.514,70 | 4.514,70 | 4.514,70 | 4.514,70 | 4.514,70 | 4.514,69 | 4.514,69 | 4.514,70 | R$ 36.117,57 | 5,14% |
| | SUBTOTAL | 24.553,37 | 7.132,34 | 14.128,91 | 105.959,53 | 141.926,31 | 295.439,55 | 99.911,28 | 13.306,82 | R$ 702.358,11 | 100,00% |
| | | 3,50% | 1,02% | 2,01% | 15,09% | 20,21% | 42,06% | 14,23% | 1,89% | | |
| | ACUMULADO | 24.553,37 | 31.685,71 | 45.814,62 | 151.774,15 | 293.700,46 | 589.140,01 | 689.051,29 | 702.358,11 | | |
| | | 3,50% | 4,52% | 6,53% | 21,63% | 41,84% | 83,90% | 98,13% | 100,00% | | |

**Eng. Luis Eduardo Bezerra de Araujo**
**Secretário de Obras**



Assinado por 1 pessoa: LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saosebastiao.1doc.com.br/verificacao/3203-0C4B-B019-E59F e informe o código 3203-0C4B-B019-E59F