CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Drenagem em Vias do Bairro Pereque Mirim							NA DATA DA ASSINATURA DIGITAL
ITEM	SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	R$ 50.271,36
		R$ 10.054,27	R$ 10.054,27	R$ 10.054,27	R$ 10.054,27	R$ 5.027,14	R$ 5.027,14	
2	AV. MARGINAL	33%	33%	34%				R$ 488.505,16
		R$ 161.206,70	R$ 161.206,70	R$ 166.091,76				
3	RUA JOÃO DE DEUS			50%	50%			R$ 78.487,08
				R$ 39.243,54	R$ 39.243,54			
4	RUA PAULO EGIDIO DA COSA E JOAO BENEDITO DA					50%	50%	R$ 198.284,66
						R$ 99.142,33	R$ 99.142,33	
TOTAL GERAL		R$ 171.260,97	R$ 171.260,97	R$ 215.389,57	R$ 49.297,81	R$ 104.169,47	R$ 104.169,47	R$ 815.548,26

Responsável Técnico: Eng. José Carlos Vital
CREA: 0601004824

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE CARLOS VITAL
Data: 29/04/2026 11:45:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br