PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Litoral Norte do Estado de São Paulo
Capital do surfe

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção do Predio da Regional Centro Sul
LOCAL: Rua Amendoira - Pereque Mirim

			PRAZO EM MESES												
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**VALOR**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**VALOR**
1	**SERVIÇO PRELIMINAR**	R$ 42.323,65	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	100%
			R$ 4.232,37	R$ 4.232,37	R$ 4.232,37	R$ 4.232,37	R$ 4.232,37	R$ 4.232,37	R$ 4.232,37	R$ 4.232,37	R$ 2.116,18	R$ 2.116,18	R$ 2.116,18	R$ 2.116,15	R$ 42.323,65
2	**FUNDAÇÃO**	R$ 27.213,79	33%	33%	34%										100%
			R$ 8.980,55	R$ 8.980,55	R$ 9.252,69										R$ 27.213,79
3	**ESCADA**	R$ 8.960,20						50%	50%						100%
								R$ 4.480,09	R$ 4.480,11						R$ 8.960,20
4	**ALVENARIA ESTRUTURA**	R$ 69.688,28				50%	50%								100%
						R$ 34.844,14	R$ 34.844,14								R$ 69.688,28
5	**ACABAMENTO E REVESTIMENTO**	R$ 98.169,95						50%	50%						100%
								R$ 49.084,97	R$ 49.084,98						R$ 98.169,95
6	**ESQUADRIA**	R$ 41.476,29								100%					100%
										R$ 41.476,29					R$ 41.476,29
7	**COBERTURA**	R$ 53.886,57								100%					100%
										R$ 53.886,57					R$ 53.886,57
8	**BANHEIROS E COZINHA**	R$ 11.828,99									50%	50%			100%
											R$ 5.914,49	R$ 5.914,50			R$ 11.828,99
9	**HIDRAULICA**	R$ 23.046,33											100%		100%
													R$ 23.046,33		R$ 23.046,33
10	**ELETRICA**	R$ 11.028,68												100%	100%
														R$ 11.028,68	R$ 11.028,68
	SUBTOTAL	**R$ 387.622,73**	**R$ 13.212,92**	**R$ 13.212,92**	**R$ 13.485,06**	**R$ 39.076,51**	**R$ 39.076,51**	**R$ 57.797,43**	**R$ 57.797,46**	**R$ 99.595,23**	**R$ 8.030,67**	**R$ 8.030,68**	**R$ 25.162,51**	**R$ 13.144,83**	**R$ 387.622,73**

Jose Carlos Vital
Diretor de Gestão e Projeto -SMOP

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS VITAL
Data: 21/10/2026 14:17:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br