PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

07F301005B0293D2B9C8A0CBA57

Requisição: 00003234/2026

Orçamento nº 00000064/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO AUTOMATIZADA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR E EMISSÃO DE DADOS METEOROLÓGICOS NO PADRÃO CETESB, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO CONTÍNUO, REMOTO E VALIDADO DE DADOS DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL.

ATIVIDADES	TOTAL (R$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.940.958,67	1.504.242,97 77,50%	39.595,56 2,04%	39.595,56 2,04%	39.595,56 2,04%	39.595,56 2,04%	39.595,56 2,04%	39.789,65 2,05%	39.789,65 2,05%	39.789,65 2,05%	39.789,65 2,05%	39.789,65 2,05%	39.789,65 2,05%
Total	**R$ 1.940.958,67**	**1.504.242,97**	**39.595,56**	**39.595,56**	**39.595,56**	**39.595,56**	**39.595,56**	**39.789,65**	**39.789,65**	**39.789,65**	**39.789,65**	**39.789,65**	**39.789,65**
Total Acumulado		**1.504.242,97**	**1.543.838,53**	**1.583.434,08**	**1.623.029,64**	**1.662.625,20**	**1.702.220,75**	**1.742.010,41**	**1.781.800,06**	**1.821.589,71**	**1.861.379,36**	**1.901.169,02**	**1.940.958,67**

EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS VIÁRIAS E HÍDRICAS

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **JOAO VICTOR DA COSTA SILVA** registrado sob a matrícula **034012** na data 31/08/2026 16:58:01 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA.**

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

2283319E-26A6-410F-B291-EC4FC7712CA4