PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

07F301005B0298424EC8A0CBA5D

Requisição: 00003251/2026

Orçamento nº 00000096/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS PREDIAIS, COM FORNECIMENTO EXCLUSIVO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS ELETRICOS, CIVIS, HIDRAULICOS E PLUVIAIS, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO.

ATIVIDADES	TOTAL (R$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 4.118.112,24	343.038,75 8,33%	343.038,75 8,33%	343.038,75 8,33%	343.038,75 8,33%	343.038,75 8,33%	343.038,75 8,33%	343.038,75 8,33%	343.038,75 8,33%	343.450,56 8,34%	343.450,56 8,34%	343.450,56 8,34%	343.450,56 8,34%
Total	**R$ 4.118.112,24**	**343.038,75**	**343.038,75**	**343.038,75**	**343.038,75**	**343.038,75**	**343.038,75**	**343.038,75**	**343.038,75**	**343.450,56**	**343.450,56**	**343.450,56**	**343.450,56**
Total Acumulado		**343.038,75**	**686.077,50**	**1.029.116,25**	**1.372.155,00**	**1.715.193,75**	**2.058.232,50**	**2.401.271,25**	**2.744.310,00**	**3.087.760,56**	**3.431.211,12**	**3.774.661,68**	**4.118.112,24**

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **037548** na data 12/11/2026 09:43:06 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA.**

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

96A8AE31-0B8A-4A41-8F4B-8C247D929CB0