PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

07F300D5C20298524DC8A0CBA56

Requisição: 00003239/2026

Orçamento nº 00000071/2026 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA OS PRÓPRIOS DA SECRETARA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BARUERI.

ATIVIDADES	TOTAL (R$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R$ 153.814,00	12.812,71 8,33%	12.812,71 8,33%	12.812,71 8,33%	12.812,71 8,33%	12.812,71 8,33%	12.812,71 8,33%	12.812,71 8,33%	12.812,71 8,33%	12.828,09 8,34%	12.828,09 8,34%	12.828,09 8,34%	12.828,09 8,34%
002 - FUNDAÇÕES	R$ 11.601,00	966,36 8,33%	966,36 8,33%	966,36 8,33%	966,36 8,33%	966,36 8,33%	966,36 8,33%	966,36 8,33%	966,36 8,33%	967,52 8,34%	967,52 8,34%	967,52 8,34%	967,52 8,34%
003 - ESTRUTURA	R$ 252.834,50	21.061,11 8,33%	21.061,11 8,33%	21.061,11 8,33%	21.061,11 8,33%	21.061,11 8,33%	21.061,11 8,33%	21.061,11 8,33%	21.061,11 8,33%	21.086,40 8,34%	21.086,40 8,34%	21.086,40 8,34%	21.086,40 8,34%
004 - VEDOS	R$ 598.968,45	49.894,07 8,33%	49.894,07 8,33%	49.894,07 8,33%	49.894,07 8,33%	49.894,07 8,33%	49.894,07 8,33%	49.894,07 8,33%	49.894,07 8,33%	49.953,97 8,34%	49.953,97 8,34%	49.953,97 8,34%	49.953,97 8,34%
005 - IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 138.120,00	11.505,40 8,33%	11.505,40 8,33%	11.505,40 8,33%	11.505,40 8,33%	11.505,40 8,33%	11.505,40 8,33%	11.505,40 8,33%	11.505,40 8,33%	11.519,21 8,34%	11.519,21 8,34%	11.519,21 8,34%	11.519,21 8,34%
006 - COBERTURA	R$ 321.215,00	26.757,21 8,33%	26.757,21 8,33%	26.757,21 8,33%	26.757,21 8,33%	26.757,21 8,33%	26.757,21 8,33%	26.757,21 8,33%	26.757,21 8,33%	26.789,33 8,34%	26.789,33 8,34%	26.789,33 8,34%	26.789,33 8,34%
007 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 712.948,95	59.388,65 8,33%	59.388,65 8,33%	59.388,65 8,33%	59.388,65 8,33%	59.388,65 8,33%	59.388,65 8,33%	59.388,65 8,33%	59.388,65 8,33%	59.459,94 8,34%	59.459,94 8,34%	59.459,94 8,34%	59.459,94 8,34%
008 - ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC	R$ 292.450,45	24.361,12 8,33%	24.361,12 8,33%	24.361,12 8,33%	24.361,12 8,33%	24.361,12 8,33%	24.361,12 8,33%	24.361,12 8,33%	24.361,12 8,33%	24.390,37 8,34%	24.390,37 8,34%	24.390,37 8,34%	24.390,37 8,34%
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 4.484.801,21	373.583,94 8,33%	373.583,94 8,33%	373.583,94 8,33%	373.583,94 8,33%	373.583,94 8,33%	373.583,94 8,33%	373.583,94 8,33%	374.032,42 8,34%	374.032,42 8,34%	374.032,42 8,34%	374.032,42 8,34%	373.583,94 8,33%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 1.919.884,90	159.926,41 8,33%	159.926,41 8,33%	159.926,41 8,33%	159.926,41 8,33%	159.926,41 8,33%	159.926,41 8,33%	159.926,41 8,33%	159.926,41 8,33%	160.118,40 8,34%	160.118,40 8,34%	160.118,40 8,34%	160.118,40 8,34%
011 - REVESTIMENTOS	R$ 647.160,00	53.908,43 8,33%	53.908,43 8,33%	53.908,43 8,33%	53.908,43 8,33%	53.908,43 8,33%	53.908,43 8,33%	53.908,43 8,33%	53.908,43 8,33%	53.973,14 8,34%	53.973,14 8,34%	53.973,14 8,34%	53.973,14 8,34%
012 - FORROS	R$ 687.420,00	57.262,09 8,33%	57.262,09 8,33%	57.262,09 8,33%	57.262,09 8,33%	57.262,09 8,33%	57.262,09 8,33%	57.262,09 8,33%	57.262,09 8,33%	57.330,83 8,34%	57.330,83 8,34%	57.330,83 8,34%	57.330,83 8,34%
013 - PISOS	R$ 4.692.222,50	390.862,13 8,33%	390.862,13 8,33%	390.862,13 8,33%	390.862,13 8,33%	390.862,13 8,33%	390.862,13 8,33%	390.862,13 8,33%	390.862,13 8,33%	391.331,36 8,34%	391.331,36 8,34%	391.331,36 8,34%	391.331,36 8,34%
014 - VIDROS	R$ 95.256,00	7.934,82 8,33%	7.934,82 8,33%	7.934,82 8,33%	7.934,82 8,33%	7.934,82 8,33%	7.934,82 8,33%	7.934,82 8,33%	7.934,82 8,33%	7.944,35 8,34%	7.944,35 8,34%	7.944,35 8,34%	7.944,35 8,34%

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

07F300D5C20298524DC8A0CBA56

Requisição: 00003239/2026

Orçamento nº 00000071/2026 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA OS PRÓPRIOS DA SECRETARA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BARUERI.

		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
015 - PINTURA	R$ 2.713.530,00	226.037,05 8,33%	226.037,05 8,33%	226.037,05 8,33%	226.037,05 8,33%	226.037,05 8,33%	226.037,05 8,33%	226.037,05 8,33%	226.037,05 8,33%	226.308,40 8,34%	226.308,40 8,34%	226.308,40 8,34%	226.308,40 8,34%
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 2.114.581,85	176.144,67 8,33%	176.144,67 8,33%	176.144,67 8,33%	176.144,67 8,33%	176.144,67 8,33%	176.144,67 8,33%	176.144,67 8,33%	176.144,67 8,33%	176.356,13 8,34%	176.356,13 8,34%	176.356,13 8,34%	176.356,13 8,34%
017 - PAISAGISMO	R$ 313.658,80	26.127,78 8,33%	26.127,78 8,33%	26.127,78 8,33%	26.127,78 8,33%	26.127,78 8,33%	26.127,78 8,33%	26.127,78 8,33%	26.127,78 8,33%	26.159,14 8,34%	26.159,14 8,34%	26.159,14 8,34%	26.159,14 8,34%
018 - SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 250.751,40	20.887,59 8,33%	20.887,59 8,33%	20.887,59 8,33%	20.887,59 8,33%	20.887,59 8,33%	20.887,59 8,33%	20.887,59 8,33%	20.887,59 8,33%	20.912,67 8,34%	20.912,67 8,34%	20.912,67 8,34%	20.912,67 8,34%
027 - ANDAIMES METÁLICOS	R$ 142.580,00	11.876,91 8,33%	11.876,91 8,33%	11.876,91 8,33%	11.876,91 8,33%	11.876,91 8,33%	11.876,91 8,33%	11.876,91 8,33%	11.876,91 8,33%	11.891,17 8,34%	11.891,17 8,34%	11.891,17 8,34%	11.891,17 8,34%
Total	**R$ 20.543.799,01**	**1.711.298,46**	**1.711.298,46**	**1.711.298,46**	**1.711.298,46**	**1.711.298,46**	**1.711.298,46**	**1.711.298,46**	**1.711.746,94**	**1.713.352,84**	**1.713.352,84**	**1.713.352,84**	**1.712.904,36**
Total Acumulado		**1.711.298,46**	**3.422.596,92**	**5.133.895,37**	**6.845.193,83**	**8.556.492,29**	**10.267.790,75**	**11.979.089,20**	**13.690.836,14**	**15.404.188,98**	**17.117.541,82**	**18.830.894,65**	**20.543.799,01**

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900
www.barueri.sp.gov.br

Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **037548** na data 12/11/2026 16:05:32 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA.**

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

F0A02B1E-640C-49D3-A8F8-74A312F9E94F