PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

07F300D5C202984378C8A0CBA50

Requisição: 00003254/2026

Orçamento nº 00000084/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ÁREA DE LAZER NA AVENIDA EXÉRCITO BRASILEIRO - JARDIM AUDIR

ATIVIDADES	TOTAL (R$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R$ 239.817,00	20.000,74 8,34%	20.000,74 8,34%	19.976,76 8,33%	19.976,76 8,33%	19.976,76 8,33%	19.976,76 8,33%	19.976,76 8,33%	19.976,76 8,33%	19.976,76 8,33%	19.976,76 8,33%	20.000,74 8,34%	20.000,74 8,34%
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 191.745,00	15.991,53 8,34%	15.991,53 8,34%	15.972,36 8,33%	15.972,36 8,33%	15.972,36 8,33%	15.972,36 8,33%	15.972,36 8,33%	15.972,36 8,33%	15.972,36 8,33%	15.972,36 8,33%	15.991,53 8,34%	15.991,53 8,34%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 77.178,00	6.436,65 8,34%	6.436,65 8,34%	6.428,93 8,33%	6.428,93 8,33%	6.428,93 8,33%	6.428,93 8,33%	6.428,93 8,33%	6.428,93 8,33%	6.428,93 8,33%	6.428,93 8,33%	6.436,65 8,34%	6.436,65 8,34%
013 - PISOS	R$ 323.736,00	26.999,58 8,34%	26.999,58 8,34%	26.967,21 8,33%	26.967,21 8,33%	26.967,21 8,33%	26.967,21 8,33%	26.967,21 8,33%	26.967,21 8,33%	26.967,21 8,33%	26.967,21 8,33%	26.999,58 8,34%	26.999,58 8,34%
015 - PINTURA	R$ 816.024,00	68.056,40 8,34%	68.056,40 8,34%	67.974,80 8,33%	67.974,80 8,33%	67.974,80 8,33%	67.974,80 8,33%	67.974,80 8,33%	67.974,80 8,33%	67.974,80 8,33%	67.974,80 8,33%	68.056,40 8,34%	68.056,40 8,34%
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 504.000,00	42.033,60 8,34%	42.033,60 8,34%	41.983,20 8,33%	41.983,20 8,33%	41.983,20 8,33%	41.983,20 8,33%	41.983,20 8,33%	41.983,20 8,33%	41.983,20 8,33%	41.983,20 8,33%	42.033,60 8,34%	42.033,60 8,34%
017 - PAISAGISMO	R$ 590.561,00	49.252,79 8,34%	49.252,79 8,34%	49.193,73 8,33%	49.193,73 8,33%	49.193,73 8,33%	49.193,73 8,33%	49.193,73 8,33%	49.193,73 8,33%	49.193,73 8,33%	49.193,73 8,33%	49.252,79 8,34%	49.252,79 8,34%
033 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS CADTERC	R$ 228.480,00	19.055,23 8,34%	19.055,23 8,34%	19.032,38 8,33%	19.032,38 8,33%	19.032,38 8,33%	19.032,38 8,33%	19.032,38 8,33%	19.032,38 8,33%	19.032,38 8,33%	19.032,38 8,33%	19.055,23 8,34%	19.055,23 8,34%
Total	**R$ 2.971.541,00**	**247.826,52**	**247.826,52**	**247.529,37**	**247.529,37**	**247.529,37**	**247.529,37**	**247.529,37**	**247.529,37**	**247.529,37**	**247.529,37**	**247.826,52**	**247.826,52**
Total Acumulado		**247.826,52**	**495.653,04**	**743.182,40**	**990.711,77**	**1.238.241,13**	**1.485.770,50**	**1.733.299,87**	**1.980.829,23**	**2.228.358,60**	**2.475.887,96**	**2.723.714,48**	**2.971.541,00**

www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003254/2026

Orçamento nº 00000084/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ÁREA DE LAZER NA AVENIDA EXÉRCITO BRASILEIRO - JARDIM AUDIR

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900
www.barueri.sp.gov.br

Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **037548** na data 10/11/2026 10:01:14 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA.**

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

62B7A700-6A57-4DDA-90CD-42A4C00B1D5F