PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

LOCAL: Rua Sebastian Rosel Garcia x Rua Félix Gomes da Silva
OBJETO: PRAÇA DE SKATE - JARDIM TABAMARAJOARA

ITENS	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 89.618,80	R$ 67.214,10	R$ 11.202,35	R$ 11.202,35	R$ 11.202,35	R$ 11.202,35	R$ 11.202,35	R$ 11.202,35	R$ 224.047,00
		40,00%	30,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
2.	PASSEIOS E PISTA DE CORRIDA			R$ 21.113,70	R$ 12.668,22				R$ 8.445,47	R$ 42.227,39
				50,00%	30,00%				20,00%	
3.	PISTA DE SKATE			R$ 41.827,05	R$ 25.096,23	R$ 16.730,81				R$ 83.654,09
				50,00%	30,00%	20,00%				
4.	RAMPA ACESSIBILIDADE							R$ 2.801,18	R$ 1.867,45	R$ 4.668,63
								60,00%	40,00%	
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R$ 28.442,29	R$ 28.442,29	R$ 18.961,53	R$ 9.480,76	R$ 9.480,76			R$ 94.807,63
			30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
6.	PINTURA					R$ 16.057,29	R$ 4.014,32			R$ 20.071,61
						80,00%	20,00%			
7.	PLAYGROUND				R$ 44.840,48	R$ 44.840,48	R$ 22.420,25			R$ 112.101,21
					40,00%	40,00%	20,00%			
8.	PAISAGISMO						R$ 9.436,04	R$ 9.436,04	R$ 12.581,37	R$ 31.453,45
							30,00%	30,00%	40,00%	
9.	MOBILILÁRIO URBANO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 15.449,51	R$ 10.299,67	R$ 25.749,18
								60,00%	40,00%	
10.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 4.120,39	R$ 4.397,98	R$ 4.716,56	R$ 5.184,76	R$ 4.520,06	R$ 2.600,16	R$ 1.788,00	R$ 2.041,21	R$ 29.369,12
		14,03%	14,97%	16,06%	17,65%	15,39%	8,85%	6,09%	6,95%	
	VALOR TOTAL	R$ 93.739,19	R$ 100.054,37	R$ 107.301,95	R$ 117.953,57	R$ 102.831,75	R$ 59.153,88	R$ 40.677,08	R$ 46.437,52	
	VALOR TOTAL ACUMULADO	R$ 93.739,19	R$ 193.793,56	R$ 301.095,51	R$ 419.049,08	R$ 521.880,83	R$ 581.034,71	R$ 621.711,79	R$ 668.149,31	
	PERCENTUAL MENSAL	14,03%	14,97%	16,06%	17,65%	15,39%	8,85%	6,09%	6,95%	
	PERCENTUAL ACUMULADO	14,03%	29,00%	45,06%	62,71%	78,10%	86,95%	93,04%	100,00%	

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO
RICARDO KADAYAN DOMINGUETI
Engenheiro Civil – CREA nº 0682558210/SP