CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: OBJETO: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - FRM 022
END.: LOCAL: TRAVESSA DA RUA MANOEL BANDEIRA E ALAMEDA FRANCISCO MORATO - PARQUE MORUMBI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	MESES														TOTAL	
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9			
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
01.00.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,90	83.944,47	11,11	9.326,23	11,11	9.326,23	11,11	9.326,23	11,11	9.326,23	11,11	9.326,23	11,11	9.326,23	11,11	9.326,23	11,11	9.326,23	11,12	9.334,63	100,00	83.944,47
01.00.02	PROJETOS EXECUTIVOS, ENSAIOS	4,96	106.877,82	25,00	26.719,45	25,00	26.719,45	25,00	26.719,45	25,00	26.719,47		-		-		-		-		-	100,00	106.877,82
01.00.03	Planejamento, acompanhamento, gerenciamento e controle tecn	2,74	59.095,00	11,11	6.565,45	11,11	6.565,45	11,11	6.565,45	11,11	6.565,45	11,11	6.565,45	11,11	6.565,45	11,11	6.565,45	11,11	6.565,45	11,12	6.571,40	100,00	59.095,00
01.00.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,12	110.255,36	11,11	12.249,37	11,11	12.249,37	11,11	12.249,37	11,11	12.249,37	11,11	12.249,37	11,11	12.249,37	11,11	12.249,37	11,11	12.249,37	11,12	12.260,40	100,00	110.255,36
01.00.05	DRENAGEM	57,02	1.228.873,73	11,11	136.527,87	11,11	136.527,87	11,11	136.527,87	11,11	136.527,87	11,11	136.527,87	11,11	136.527,87	11,11	136.527,87	11,11	136.527,87	11,12	136.650,77	100,00	1.228.873,73
01.00.06	MEDIDAS COMPLEMENTARES AS OBRAS DE CONTENÇÃO	26,26	565.948,64		-		-		-	16,66	94.287,04	16,66	94.287,04	16,67	94.329,49	16,67	94.348,35	16,67	94.348,35	16,67	94.348,37	100,00	565.948,64
TOTAL DO CUSTO INCLUSO BDI (23,38%)		100,00	R$ 2.154.995,02		191.388,37		191.388,37		191.388,37		285.675,43		258.955,96		258.998,41		259.017,27		259.017,27		259.165,57		R$ 2.154.995,02
ACUMULADO TOTAL (R$)					191.388,37		382.776,74		574.165,11		859.840,54		1.118.796,50		1.377.794,91		1.636.812,18		1.895.829,45		2.154.995,02		
ACUMULADO MENSAL (%)				8,88%		8,88%		8,88%		13,26%		12,02%		12,02%		12,02%		12,02%		12,03%			
ACUMULADO TOTAL (%)				8,88%		17,76%		26,64%		39,90%		51,92%		63,93%		75,95%		87,97%		100,00%			

Responsável Técnico:

Frederico Nicodemo Fernandes Jorge

Assinado de forma digital por Frederico Nicodemo Fernandes Jorge
Dados: 2026.01.28 14:24:32 -03'00'

Frederico Nicodemo Fernandes Jorge
Secretário de Infraestrutura e Obras