PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO
A Cidade que Trabalha, Acolhe e Cresce

Secretaria de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: OBJETO: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - FRM 052
END.: LOCAL: VIELA 03 - JARDIM ROSAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	MESES																TOTAL	
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9			
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
01.00.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,94	125.325,57	11,11	13.923,67	11,11	13.923,67	11,11	13.923,67	11,11	13.923,67	11,11	13.923,67	11,11	13.923,67	11,11	13.923,67	11,11	13.923,67	11,12	13.936,21	100,00	125.325,57
01.00.02	PROJETOS EXECUTIVOS, ENSAIOS	5,06	160.894,49	25,00	40.223,62	25,00	40.223,62	25,00	40.223,62	25,00	40.223,63		-		-		-		-		-	100,00	160.894,49
01.00.03	Planejamento, acompanhamento, gerenciamento e controle tecno	2,75	87.348,48	11,11	9.704,42	11,11	9.704,42	11,11	9.704,42	11,11	9.704,42	11,11	9.704,42	11,11	9.704,42	11,11	9.704,42	11,11	9.704,42	11,12	9.713,12	100,00	87.348,48
01.00.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,22	166.006,68	11,11	18.445,18	11,11	18.445,18	11,11	18.445,18	11,11	18.445,18	11,11	18.445,18	11,11	18.445,18	11,11	18.445,19	11,11	18.445,19	11,12	18.445,22	100,00	166.006,68
01.00.05	RETALUDAMENTO COM CORTE E ATERRO	28,50	906.215,31	11,11	100.680,52	11,11	100.680,52	11,11	100.680,52	11,11	100.680,52	11,11	100.680,52	11,11	100.680,52	11,11	100.680,52	11,11	100.680,52	11,12	100.771,15	100,00	906.215,31
01.00.06	CORTINA ATIRANTADA	42,91	1.364.270,33	16,66	227.287,44	16,66	227.287,44	16,66	227.287,44	16,66	227.287,44	16,66	227.287,44	16,70	227.833,13		-		-		-	100,00	1.364.270,33
01.00.07	MEDIDAS COMPLEMENTARES AS OBRAS DE ESTABILIDADE	11,62	369.317,72		-		-		-		-		-		-	30,00	110.795,32	35,00	129.261,20	35,00	129.261,20	100,00	369.317,72
TOTAL DO CUSTO INCLUSO BDI (23,38%)		**100,00**	**R$ 3.179.378,58**		410.264,84		410.264,84		410.264,84		410.264,85		370.041,22		370.586,92		253.549,11		272.015,00		272.126,90		**R$ 3.179.378,58**
ACUMULADO TOTAL (R$)					410.264,84		820.529,69		1.230.794,53		1.641.059,39		2.011.100,61		2.381.687,53		2.635.236,64		2.907.251,64		3.179.378,54		
ACUMULADO MENSAL (%)				12,90%		12,90%		12,90%		12,90%		11,64%		11,66%		7,97%		8,56%		8,56%			
ACUMULADO TOTAL (%)				12,90%		25,81%		38,71%		51,62%		63,25%		74,91%		82,89%		91,44%		100,00%			

Responsável Técnico:

Frederico Nicodemo Fernandes Jorge

Assinado de forma digital por Frederico Nicodemo Fernandes Jorge
Dados: 2026.01.28 14:27:24 -03'00'

Frederico Nicodemo Fernandes Jorge
Secretário de Infraestrutura e Obras