CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: OBJETO: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - FRM 029
END.: LOCAL: RUA COELHO NETO, RAUL POMPEIA E DR. ANTONIO SILVI DA C. BUENO - JARDIM SANTO ANTÔNIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	MESES																TOTAL	
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9			
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
01.00.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,90	83.333,01	11,11	9.258,29	11,11	9.258,29	11,11	9.258,29	11,11	9.258,29	11,11	9.258,29	11,11	9.258,29	11,11	9.258,29	11,11	9.258,29	11,12	9.266,69	100,00	83.333,01
01.00.02	PROJETO EXECUTIVOS, ENSAIO	5,01	106.976,23	25,00	26.744,06	25,00	26.744,06	25,00	26.744,06	25,00	26.744,05		-		-		-		-		-	100,00	106.976,23
01.00.03	Planejamento, acompanhamento, g	2,71	57.803,28	11,11	6.422,58	11,11	6.422,58	11,11	6.422,58	11,11	6.422,58	11,11	6.422,58	11,11	6.422,58	11,11	6.422,58	11,11	6.422,58	11,12	6.422,64	100,01	57.803,28
01.00.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,12	109.307,92	11,11	12.144,11	11,11	12.144,11	11,11	12.144,11	11,11	12.144,11	11,11	12.144,11	11,11	12.144,11	11,11	12.144,11	11,11	12.144,11	11,12	12.155,04	100,00	109.307,92
01.00.05	DRENAGEM	53,79	1.149.010,82	11,11	127.655,10	11,11	127.655,10	11,11	127.655,10	11,11	127.655,10	11,11	127.655,10	11,11	127.655,10	11,11	127.655,10	11,11	127.655,10	11,12	127.770,02	100,00	1.149.010,82
01.00.06	MEDIDAS COMPLEMENTARES AS	29,48	629.625,34					14,28	89.910,50	14,28	89.910,50	14,28	89.910,50	14,28	89.910,50	14,28	89.910,50	14,30	90.036,42	14,30	90.036,42	100,00	629.625,34
TOTAL DO CUSTO INCLUSO BDI (23,38%)		100,00	R$ 2.136.056,60		182.224,14		182.224,14		272.134,64		272.134,63		245.390,58		245.390,58		245.390,58		245.516,50		245.650,81		R$ 2.136.056,60
ACUMULADO TOTAL (R$)					182.224,14		364.448,27		636.582,91		908.717,54		1.154.108,12		1.399.498,70		1.644.889,27		1.890.405,78		2.136.056,59		
ACUMULADO MENSAL (%)				8,53%		8,53%		12,74%		12,74%		11,49%		11,49%		11,49%		11,49%		11,50%			
ACUMULADO TOTAL (%)				8,53%		17,06%		29,80%		42,54%		54,03%		65,52%		77,01%		88,50%		100,00%			

Responsável Técnico:

Frederico Nicodemo Fernandes Jorge
Assinado de forma digital por Frederico Nicodemo Fernandes Jorge
Dados: 2026.01.28 14:26:20 -03'00'

Frederico Nicodemo Fernandes Jorge
Secretário de Infraestrutura e Obras