PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO

objeto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE - JD. VITÓRIA

Elaborado mai/26

ITEM	SERVIÇOS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330	360	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$ 78.785,27**												R$ 78.785,27
1.1	%	100,00%												100%
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**	**R$ 47.100,23**												R$ 47.100,23
2.1	%	100,00%												100%
3	**FUNDAÇÕES**		**R$ 68.687,82**	**68.687,82**										R$ 137.375,64
0	%		50,00%	50,00%										100%
4	**SUPERESTRUTURA**				**218.645,64**	**218.645,64**								R$ 437.291,28
0	%				50,00%	50,00%								100%
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**					**R$ 38.502,48**	**38.502,48**							R$ 77.004,96
2.3.4	%					50,00%	50,00%							100%
6	**ESQUADRIAS**						**R$ 82.143,91**	**82.143,91**						R$ 164.287,83
0	%						50,00%	50,00%						100%
7	**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO**						**R$ 34.111,57**	**34.111,57**						R$ 68.223,15
0	%						50,00%	50,00%						100%
8	**SISTEMA DE COBERTURA**					**R$ 167.192,49**								R$ 167.192,49
0	%					100,00%								100%
9	**PINTURAS E ACABAMENTOS**						**R$ 65.356,27**							R$ 65.356,27
0	%						100,00%							100%
10	**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**					**R$ 16.390,57**								R$ 16.390,57
0	%					100,00%								100%
11	**DRENAGEM**					**R$ 39.014,16**								R$ 39.014,16
0	%					100,00%								100%
12	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**R$ 22.047,87**								R$ 22.047,87
0	%					100,00%								100%
13	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**					**23.061,23**	**23.061,23**							R$ 46.122,46
0	%					50,00%	50,00%							100%
14	**ENERGIA ELÉTRICA**			**92.476,61**	**92.476,61**									R$ 184.953,22
0	%			50,00%	50,00%									100%
15	**SPDA**							**24.184,73**	**24.184,73**					R$ 48.369,45
0	%							50,00%	50,00%					100%
16	**MURO DE ARRIMO**		**146.452,36**	**146.452,36**										R$ 292.904,73
0	%		50,00%	50,00%										100%
17	**PORTÃO E MURO DE FECHAMENTO**								**85.081,11**	**85.081,11**				R$ 170.162,21
0	%								50,00%	50,00%				100%
18	**SERV. EXTERNOS Á EDIFICAÇÃO DA CRECHE**								**97.825,89**	**97.825,89**	**97.825,89**	**97.825,89**		R$ 391.303,57
0	%								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100%
19	**CALÇADA**											**R$ 6.887,64**		R$ 6.887,64
0	%											100,00%		100%
20	**INSTALAÇÃO DE GÁS**					**R$ 16.114,39**								R$ 16.114,39
0	%					100,00%								100%
21	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**												**R$ 15.023,57**	R$ 15.023,57
	%												100,00%	100%
	TOTAL GERAL R$			**TOTAL**										**R$ 2.491.910,95**
														100%
	TOTAIS POR MÊS (%)	5,05%	13,69%	26,03%	38,52%	60,22%	69,98%	75,62%	83,93%	91,27%	95,19%	99,40%	100,00%	**100,00%**
	TOTAIS POR MÊS (R$)	125.885,49	341.025,68	648.642,47	959.764,72	1.500.733,55	1.743.909,02	1.884.349,23	2.091.440,95	2.274.347,95	2.372.173,84	2.476.887,38	2.491.910,95	**2.491.910,95**

Embu das Artes, 14 de maio de 2026

ARQ. ALEXANDRE DE S. FRIOL
CAU Nº. A112454-4

ENG. ELÉTRICO GUSTAVO
CREA Nº 5071385692