CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO
1102174-64	979098	Prefeitura de Itapecerica da Serra	CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA**	19.044.235,67	% Período:	8,12%	5,51%		13,51%	5,16%	21,65%			5,63%	4,70%	7,60%	4,74%	21,32%	1,33%	0,39%	0,34%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETO	1.545.527,64	% Período:	100,00%															
1.2.	FUNDAÇÃO	1.048.990,22	% Período:		100,00%														
1.3.	ESTRUTURA	2.572.458,70	% Período:				100,00%												
1.4.	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	1.155.337,27	% Período:						100,00%										
1.5.	ESQUADRIAS	1.177.604,12	% Período:											100,00%					
1.6.	COBERTURA	717.073,09	% Período:						100,00%										
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	298.351,18	% Período:						100,00%										
1.8.	REVESTIMENTO DE PAREDE	795.717,09	% Período:									100,00%							
1.9.	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	895.486,55	% Período:										100,00%						
1.10.	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	12.794,00	% Período:											100,00%					
1.11.	REVESTIMENTO DE TETO	277.135,80	% Período:									100,00%							
1.12.	FACHADA	256.305,09	% Período:											100,00%					
1.13.	PINTURA	861.961,79	% Período:												100,00%				
1.14.	MARMORARIA	39.990,85	% Período:												100,00%				
1.15.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	270.574,00	% Período:													100,00%			
1.16.	CORRIMÃO, GUARDA CORPO	24.999,51	% Período:													100,00%			
1.17.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	982.916,47	% Período:					100,00%											
1.18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.952.875,38	% Período:						100,00%										
1.19.	CLIMATIZAÇÃO	3.681.933,04	% Período:													100,00%			
1.20.	DADOS E VOZ	83.139,31	% Período:													100,00%			
1.21.	GASES MEDICINAIS	253.854,52	% Período:														100,00%		
1.22.	URBANIZAÇÃO	74.596,62	% Período:															100,00%	
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	64.613,43	% Período:																100,00%

Total: R$ 19.044.235,67

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Período:	%:	8,12%	5,51%	0,00%	13,51%	5,16%	21,65%	0,00%	0,00%	5,63%	4,70%	7,60%	4,74%	21,32%	1,33%	0,39%	0,34%
	Repasse:	1.371.702,92	931.010,81	-	2.283.135,56	872.368,34	3.659.853,54	-	-	952.189,66	794.771,63	1.283.993,22	800.510,48	3.603.947,05	225.303,62	66.206,78	57.346,39
	Contrapartida:	173.824,72	117.979,41	-	289.323,14	110.548,13	463.783,38	-	-	120.663,23	100.714,92	162.709,99	101.442,16	456.698,81	28.550,90	8.389,84	7.267,04
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**1.545.527,64**	**1.048.990,22**	**-**	**2.572.458,70**	**982.916,47**	**4.123.636,92**	**-**	**-**	**1.072.852,89**	**895.486,55**	**1.446.703,21**	**901.952,64**	**4.060.645,86**	**253.854,52**	**74.596,62**	**64.613,43**
Acumulado:	%:	8,12%	13,62%	13,62%	27,13%	32,29%	53,95%	53,95%	53,95%	59,58%	64,28%	71,88%	76,61%	97,94%	99,27%	99,66%	100,00%
	Repasse:	1.371.702,92	2.302.713,73	2.302.713,73	4.585.849,29	5.458.217,63	9.118.071,17	9.118.071,17	9.118.071,17	10.070.260,83	10.865.032,46	12.149.025,68	12.949.536,16	16.553.483,21	16.778.786,83	16.844.993,61	16.902.340,00
	Contrapartida:	173.824,72	291.804,13	291.804,13	581.127,27	691.675,40	1.155.458,78	1.155.458,78	1.155.458,78	1.276.122,01	1.376.836,93	1.539.546,92	1.640.989,08	2.097.687,89	2.126.238,79	2.134.628,63	2.141.895,67
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**1.545.527,64**	**2.594.517,86**	**2.594.517,86**	**5.166.976,56**	**6.149.893,03**	**10.273.529,95**	**10.273.529,95**	**10.273.529,95**	**11.346.382,84**	**12.241.869,39**	**13.688.572,60**	**14.590.525,24**	**18.651.171,10**	**18.905.025,62**	**18.979.622,24**	**19.044.235,67**
	Administração Local:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Itapecerica da Serra / SP
Local

terça-feira, 11 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Douglas Luis Guimaraes
CREA/CAU: 5070083910-SP
ART/RRT: 2620252029534

Documento assinado digitalmente
gov.br
DOUGLAS LUIS GUIMARAES
Data: 30/12/2025 09:42:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br