CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu	1094144-31	962970	Pavimentação

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				3	4	5																			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	2	3	4	5																			
3	ESTRADA DO BAYGTON	3																								
4	ESTRADA ANTONIO GERASSI	5																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05								
Parcela	%	1,07%	0,31%	66,40%	2,16%	30,06%								
	R$	5.334,17	1.544,47	329.953,98	10.723,87	149.380,93								
Acumulado	%	1,07%	1,38%	67,78%	69,94%	100,00%								
	R$	5.334,17	6.878,64	336.832,62	347.556,49	496.937,42								
Administração Local	%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%								

Embu-Gu
Local

segunda-feira, 24 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA
CREA/CAU: 5070818681-SP
ART/RRT: -

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA
Data: 24/11/2025 16:55:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br